



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **CSE/05/1118077964/18/PA**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-11-2020 a las 10:17 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Gerencia del Área de Salud de Cáceres**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 12 - Sanidad

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8TjTus6xB70QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ San Pedro de Alcántara, 3

→ (10001) Cáceres España

→ ES432

Contacto

→ Teléfono +34 927256196

→ Fax +34 927256460

→ Correo Electrónico uconadm.caceres@salud-juntaex.es

Objeto del Contrato: Servicio limpieza, incluyendo transporte de ropa, gestión residuos y servicios complementarios, tratamiento D.D.D., garantizando derechos laborales y respeto medioambiente, para el A.S. de Cáceres.

Lote: 1: Limpieza de centros atención especializada

Modificación del contrato

→ Número de contrato 1118077964-1

→ Fecha de modificación 10/11/2020

→ Observaciones Modificación del contrato como consecuencia de la reorganización de algunas zonas del Complejo Hospitalario por necesidades asistenciales.

→ Número de modificación 3

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 228.903,9 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 276.973,73 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 11.748.903,9 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 14.216.173,73 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Modificación del contrato como consecuencia de la reorganización de algunas zonas del Complejo Hospitalario por necesidades asistenciales. El período comprende desde 16/11/2020 hasta 30/04/2022 (17,5 meses). El importe de dicha modificación asciende a 276.973,73 €.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 90911200 - Servicios de limpieza de edificios.

→ Plazo de Ejecución

→ 36 Mes(es)

→

Observaciones: Ver punto 16 del Cuadro Resumen

↳ Lugar de ejecución

- ↳ Subentidad Nacional Cáceres
- ↳ Código de Subentidad Territorial ES432

Dirección Postal

- ↳ España

Adjudicatario

- ↳ **UTE: EDIFIKARE OBRAS Y SERVICIOS, S.A.- TERSUM SERVICIOS INTEGRALES S.L.**
- ↳ Identificador empresa U0000000
- ↳ El adjudicatario es una PYME : Sí
- ↳ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Importes de Adjudicación

- ↳ Importe total ofertado (sin impuestos) 11.520.000 EUR.
- ↳ Importe total ofertado (con impuestos) 13.939.200 EUR.

Información sobre el Contrato

- ↳ Número de Contrato 1118077964-1
- ↳ Fecha de Formalización 26/04/2019