



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **0017/2022 Bis**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 09-06-2023 a las 09:54 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Instituto Tecnológico de Canarias S.A.**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 20 - Investigación, Desarrollo e Innovación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.itccanarias.org>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ubl1ZFEUNQgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ C/ Cebrián, 3

→ (35003) Las Palmas de Gran Canaria España

→ ES70

### Contacto

→ Teléfono +34 928379900

→ Fax +34 928379814

→ Correo Electrónico [compras@itccanarias.org](mailto:compras@itccanarias.org)

**Objeto del Contrato: Diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de una unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares contenerizada para la plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en sus instalaciones de Pozo Izquierdo, en el marco del proyecto BIOGREENFINERY- HIDROGENO VERDE PARA BIOREFINERIA, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la Cohesión y los Territorios de Europa (REACT-EU), en el marco del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation Eu, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 021/2022

→ Fecha de modificación 26/05/2023

→ Observaciones Que debido a que para la realización del ensamblaje de la unidad eran necesarios dos tanques pulmón de aire y N2 (equipos LV 500 16 bar y FIC 1000-15 N2), y que a causa de los retrasos producidos en la cadena logística los mismos no han sido instalados hasta final del mes de abril, se ha producido como consecuencia de ello un retraso en las etapas de ensamblaje, pruebas FAT, transporte y suministro, instalación, pruebas de funcionamiento y consecuente formación, por ello se hace necesario realizar una prórroga del plazo de entrega inicialmente acordado.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 41 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 83 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Que debido a que para la realización del ensamblaje de la unidad eran necesarios dos tanques pulmón de aire y N2 (equipos LV 500 16 bar y FIC 1000-15 N2), y que a causa de los retrasos producidos en la cadena logística los mismos no han sido instalados hasta final del mes de abril, se ha producido como consecuencia de ello un retraso en las etapas de ensamblaje, pruebas FAT, transporte y suministro, instalación, pruebas de funcionamiento y consecuente formación, por ello se hace necesario realizar una prórroga del plazo de entrega inicialmente acordado.

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

- 42980000 - Generadores de gas.
- 24111700 - Nitrógeno.
- 42514000 - Maquinaria y aparatos de filtrado o purificación de gases.
- 42993000 - Maquinaria para la industria química.
- 44612200 - Depósitos de gas.

### → Plazo de Ejecución

- 7 Mes(es)
- Observaciones: La adjudicataria deberá finalizar dentro de este plazo el diseño, suministro, instalación y puesta en marcha de la unidad de generación de nitrógeno y sus sistemas auxiliares.

### → Lugar de ejecución

- Plataforma de investigación del Instituto Tecnológico de Canarias, S.A. en Pozo Izquierdo.
- Subentidad Nacional Canarias
- Código de Subentidad Territorial ES70

### Dirección Postal

- c/playa de pozo izquierdo, s/n
- (35119) Santa Lucía de Tirajana España

## Adjudicatario

- **ICUBE INGENIERÍA, INTERNACIONALIZACIÓN E INNOVACIÓN S.L.**
- NIF B52509791
- El adjudicatario es una PYME : Sí

## Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 021/2022
- Fecha de Formalización 26/10/2022

## Contrato

- 14 CT 021 SUMINISTRO 0017 2022 Bis ICUBE.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

- URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=29738ddf-2242-4a10-947d-c9dd616f84](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=29738ddf-2242-4a10-947d-c9dd616f84)
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 26/10/2022