



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **9113/2017**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-08-2018 a las 11:52 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Unión**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://launion.sedelectronica.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=OAD2RIy5N7wQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Mayor, 55

→ (30360) La Unión España

→ ES620

Contacto

→ Teléfono +34 968560660

→ Fax +34 968560102

→ Correo Electrónico contratacion@ayto-launion.org

Objeto del Contrato: Reposición de césped del campo de fútbol 11 del Polideportivo Municipal.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2/2018

→ Fecha de modificación 17/08/2018

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 1 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 3 Mes(es)

→ [Documento Anexo](#)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45236100 - Trabajos de explanación para diversas instalaciones deportivas.

→ 39293400 - Césped artificial.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Murcia

→ Código de Subentidad Territorial ES620

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **AVANCE Y DESARROLLO DE OBRAS, S.L.**

→ NIF B73531493

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 90.421,63 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 109.410,17 EUR.

Información sobre el Contrato

...→ Número de Contrato 2/2018

...→ Fecha de Formalización 07/05/2018

...→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 07/05/2018

ID 0000003154537 | UUID 2018-315255 | SELLO DE TIEMPO Fecha: jue, 23 ago 2018 11:52:10:424 CEST N.Serie
91827031649458996287265267786171780658 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016