



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **17AN0395**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-05-2023 a las 15:15 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Dirección del Museo Nacional del Prado**

→ Tipo de Administración Administración General del Estado

→ Actividad Principal 14 - Cultura

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.museodelprado.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CaosxWD1L9g%3D>

### Dirección Postal

→ Ruíz de Alarcón 23  
→ (28014) Madrid España  
→ ES300

### Contacto

→ Teléfono 913302372  
→ Correo Electrónico [contratacion@museodelprado.es](mailto:contratacion@museodelprado.es)

**Objeto del Contrato: Servicio de redacción de proyecto de rehabilitación arquitectónica y adecuación museística del Salón de Reinos, Dirección facultativa de las obras y trabajos complementarios.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 17AN0395

→ Fecha de modificación 04/05/2023

→ Observaciones Redacción de proyecto modificado y ampliación de la dirección de obra

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 244.250 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 295.542,5 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.695.750 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 2.051.857,5 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 10 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 42 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** La hipotética licitación de un nuevo proyecto de ejecución y dirección de ejecución de la obra sería incompatible con la conclusión de la obra actualmente en ejecución, lo que implicaría la paralización de las mismas y la liquidación del contrato, causando un grave perjuicio económico al Museo Nacional del Prado y pondría en riesgo la conservación del edificio.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 71223000 - Servicios de arquitectura para trabajos de ampliación de edificios.

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ Plazo de Ejecución

→ 32 Mes(es)

→

### Lugar de ejecución

- Museo Nacional del Prado
- Subentidad Nacional Madrid
- Código de Subentidad Territorial ES300

### Dirección Postal

- Ruiz de Alarcón, 23,
- (28014) Madrid España

### Adjudicatario

- **UTE Foster+Partness SLP y RubioArquitectura**
- NIF U87862959
- El adjudicatario es una PYME : Sí
- El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí
- País Origen Producto o Servicio : España

### Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 17AN0395
- Fecha de Formalización 06/07/2017
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 06/07/2017