



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **DEA-491/2019**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 31-05-2023 a las 10:11 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Aena. Consejo de Administración**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.aena.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=86EdLxCbLsSQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Peonías, 12

→ (28042) Madrid España

→ ES300

Contacto

→ Correo Electrónico

PLACSP.Aena.DirecciondeContratacion@aena.es

**Objeto del Contrato: Sº Mto Urb Y Accesos, Edif, Area De Mov Y Redes Hidraulicas, Lei,Grx,Xry,Agp,Svq,Alc,Gro,Mah,Ibz,Reu,Vlc,Zaz,Lcg,Ovd,Bio,Scq,Sdr,Vgo
Lote: 3: Sº Mto Urb Y Accesos, Edif, Area De Mov Y Redes Hidraulicas,Bio, Scq,Ovd,Lcg,Vgo,Sdr.Lote - 3**

Modificación del contrato

→ Número de contrato DEA-491/2019

→ Fecha de modificación 31/01/2023

→ Observaciones MODIFICACIÓN - PRORROGA

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 129.676 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 156.907,56 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.926.152,98 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 3.540.645,11 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 1 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 3 Año(s)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 71300000 - Servicios de ingeniería.

→ Plazo de Ejecución

→ 24 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **UTE SACYR CONSERVACION SAU-TRALEMSA OBRAS Y SERVICIOS SA**

→ NIF U02696227

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato DEA-491/2019

→ Fecha de Formalización 15/02/2021