

## RESOLUCIÓN ÓRGANO TERRITORIAL DE CONTRATACIÓN UT5

**Fecha:** 29/08/2024

**Expediente:** TSA0077902

**Objeto:** INSTALACIÓN DE MALLA DE CONTENCIÓN PARA LA OBRA PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL F.C. BAEZA-UTIEL COMO CAMINO NATURAL DE SEGURA (FASE III), TRAMO ARROYO DEL OJANCO – VILLANUEVA DEL ARZOBISPO (JAÉN)

### ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

### PUESTO

Montero Romero, Ezequiel

JEFE UNIDAD TERRITORIAL UT5

Castillo Blesa, Jose Manuel

GERENTE TRAGSA UT5

### RESOLUCIÓN

#### ADJUDICATARIO

#### IMPORTE RESOLUCIÓN

EMP. DE ESTABILIZ. GEOTALUD SL

31.105,40 Aprueba

#### FIRMANTES

#### FIRMA

Montero Romero, Ezequiel

Castillo Blesa, Jose Manuel

#### OBSERVACIONES:

Se aprueba la modificación y ampliación de la vigencia del contrato con la empresa EMP. DE ESTABILIZ. GEOTALUD S.L. hasta el 31 de marzo de 2025. Esto es debido a que tras el análisis del camino se detectan cario puntos en el trazado con alto riesgo de desprendimiento, no previstos inicialmente.

Esta modificación supone un incremento del 49,94% respecto al contrato original (31.105,40 euros), pasando el importe total a 93.385,40 euros.

Se cumplen los art. 29.2 y 205 2b de la LCSP, manteniéndose inalterables las condiciones del contrato



Empresa adherida a

