

Datos del expediente:	Asunto:
96059B/2024 P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato EMTUSA - PRTR	PRTR-Suministro de materiales auxiliares necesarios para la instalación de los sistemas de ayuda a la explotación (SAE) y sistema de ticketing para 11 buses, así como el suministro de 8 nuevas máquinas de ticketing (DTD-RMDT) con de financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Datos del documento:	
Emisor: 23002191	
Fecha Emisor: 05/09/2024	

En Gijón a 5 de septiembre de 2024

FORMALIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO 96059B2024

ANTECEDENTES

- Con fecha 19 de agosto de 2024 se adjudicó el contrato “PRTR- Suministro de materiales auxiliares necesarios para la instalación de los sistemas de ayuda a la explotación (SAE) y sistema de ticketing para 11 buses, así como el suministro de 8 nuevas máquinas de ticketing (DTD-RMDT) con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” a la empresa GRUPO MECÁNICA DEL VUELO SISTEMAS SAU (GMV) por un importe de 65.396,70 €. Con la misma fecha, se procede a la formalización del mencionado contrato por una duración de 20 semanas.
- Con fecha 3 de septiembre, en el transcurso de la ejecución del contrato, a la recepción de la entrega parcial de los materiales auxiliares, se detecta que, en el contrato inicial, faltan las siguientes piezas para la instalación del sistema completo (SAE-Ticketing) en los nuevos autobuses:
 - Brazo 232 mm para rótulas C
 - Soporte VESA 100 y 75 mm con rótulas C
- El precio global de las piezas que faltan es de 1.553,60 €.
- Según el artículo 205.2.a) de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/24/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014:
 - El cambio de contratista para la adquisición de estas piezas adicionales no es posible por la exclusividad técnica que se justifica en el apartado 5 del Cuadro de Características Particulares (CCP) de la licitación.
 - Esta modificación, que asciende a 1.553,60 €, supone un 2,38% del precio inicial del contrato (65.396,70 €).
- La duración del contrato no se ve afectada ya que el suministro de las piezas adicionales está dentro de los plazos de entrega establecidos.

ACUERDO DE MODIFICACIÓN

Por los motivos expuestos, ambas partes acuerdan modificar el contrato 96059B2024 “PRTR- Suministro de materiales auxiliares necesarios para la instalación de los sistemas de ayuda a la explotación (SAE) y sistema de ticketing para 11 buses, así como el suministro de 8 nuevas máquinas de ticketing (DTD-RMDT) con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia” por un importe de 1.553,60€, pasando el importe total del contrato a 66.950,30€. El resto de condiciones del contrato permanecen inalteradas.

Como prueba de conformidad, ambas partes firman a continuación.

Datos del expediente:	Asunto:
96059B/2024 P2 - Preparación, gestión y adjudicación del contrato EMTUSA - PRTR	PRTR-Suministro de materiales auxiliares necesarios para la instalación de los sistemas de ayuda a la explotación (SAE) y sistema de ticketing para 11 buses, así como el suministro de 8 nuevas máquinas de ticketing (DTD-RMDT) con de financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Datos del documento:	
Emisor: 23002191 Fecha Emisor: 05/09/2024	

Don Fermín Catalán Ramos
Grupo Mecánica del Vuelo Sistemas S.A.U

Don Juan José Piniella Aranda
EMTUSA