



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **0865/2022**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-08-2023 a las 12:41 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Instituto Tecnológico de Canarias S.A.**

→ Tipo de Administración Autoridad regional

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.itccanarias.org>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Ubl1ZFEUNQgQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ C/ Cebrián, 3

→ (35003) Las Palmas de Gran Canaria España

→ ES70

Contacto

→ Teléfono +34 928379900

→ Fax +34 928379814

→ Correo Electrónico compras@itccanarias.org

Objeto del Contrato: Suministro, instalación y puesta en marcha de un atomizador contenerizado para el procesamiento de microalgas marinas, proyecto BLUEACT, con cargo al Fondo de Ayuda a la Recuperación para la cohesión y los territorios de Europa (REACT-EU), financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 003/2023

→ Fecha de modificación 10/08/2023

→ Observaciones Que el CONTRATISTA mediante escrito de fecha 02 de agosto de 2023, solicita la ampliación del plazo inicialmente acordado para la entrega del suministro por el retraso que han sufrido en el suministro de la parte sensorica del equipamiento debido a la situación generalizada de retraso en los suministros tecnológicos producidos a consecuencia de la Guerra de Ucrania. Y a la vista de ésta solicitud las partes consideran necesario realizar una prórroga del plazo de entrega inicialmente acordado.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 230.000 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 230.000 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 42 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 254 Día(s)

→ Documento Anexo

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Que el CONTRATISTA mediante escrito de fecha 02 de agosto de 2023, solicita la ampliación del plazo inicialmente acordado para la entrega del suministro por el retraso que han sufrido en el suministro

de la parte sensórica del equipamiento debido a la situación generalizada de retraso en los suministros tecnológicos producidos a consecuencia de la Guerra de Ucrania. Y a la vista de ésta solicitud las partes consideran necesario realizar una prórroga del plazo de entrega inicialmente acordado.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 42000000 - Maquinaria industrial.
- 42214200 - Secadores para productos agrícolas.
- 42215200 - Máquinas y aparatos para procesar alimentos.

→ Plazo de Ejecución

- 7 Mes(es)
- Observaciones: Salvo notificación expresa por parte del ITC de su ampliación o prórroga, deberá cumplirse estrictamente el plazo de ejecución establecido en la cláusula 9 del pliego. Cualquier prórroga acordada deberá constar por escrito.

→ Lugar de ejecución

- Departamento de Biotecnología en las instalaciones del ITC en Pozo Izquierdo.
- Condiciones En las condiciones descritas en la cláusula 7 del PCAP.
- Subentidad Nacional Canarias
- Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

- c/playa de pozo izquierdo, s/n
- (35119) Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria (Provincia Las Palmas). España

Adjudicatario

- SEDUCO INDUSTRIES CORPORATION, S.L.
- NIF B66328204
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección de Visita

- C/ CAMI DE CAN COMELLES, 5
- (08292) ESPARREGUERA (BARCELONA España

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 003/2023
- Fecha de Formalización 23/01/2023

Contrato

- 14 CT SUMINISTRO 865-2022.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=86a1020e-c23f-452d-bef2-92f78e199e7a
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 23/01/2023

35139536897410728148975199380549341859 [Autoridad](#) 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE
SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020