

ASUNTO: VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR EN LA CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE: “ENSANCHE E MELLORA DE VIAL MUNICIPAL NO LUGAR DE CALVELO DE ABAIXO (TENORIO), CERDEDO – COTOBADE”

Javier Carballo Núñez, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, colegiado nº 16.225, como Director de la Obra del asunto, requerido por la Mesa de Contratación, en relación con la **VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR EN LA CONTRATACIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN DE: “ENSANCHE E MELLORA DE VIAL MUNICIPAL NO LUGAR DE CALVELO DE ABAIXO (TENORIO), CERDEDO – COTOBADE”**, emite el siguiente:

INFORME

1. DATOS DE PARTIDA:

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN DEL CONTRATO: **53.519,46 €**

Deben analizarse CUATRO (4) proposiciones, que se citan a continuación:

Nº	EMPRESA
1	MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.
2	CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.
3	CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A.
4	CONSTRUCCIONES E. C. CASAS, S.L.

3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS:

De acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA 12 del *PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE OBRAS DENOMINADO “ENSANCHE E MELLORA DE VIAL MUNICIPAL NO LUGAR DE CALVELO DE ABAIXO (TENORIO), CERDEDO – COTOBADE”, A ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO*, se considera:

Criterios cuya cuantificación dependen de un juicio de valor– Máximo 25 puntos

1) MEMORIA DESCRIPTIVA DO PROCESO DE EXECUCIÓN (12,5 Puntos)

1.1) *Memoria descriptiva de cara á programación de traballos e coñecemento explícito da obra (6,25 puntos)*

1.2) *Orde de execución das unidades, descrición das fases, análise de condicionantes e incidencias (6,25 puntos)*

Se valorará:

Descrición técnica adecuada de los trabajos a realizar. (3 puntos)

Análisis correcto del ámbito de actuación. (3,25 puntos)

Descrición de fases de ejecución. (3,25 puntos)

Análisis de condicionantes e incidencias. (3 puntos)

2) PROGRAMA DE TRABALLOS (12,5 Puntos)

Se valorará:

Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo. (3,25 puntos)

Coherencia del diagrama de Gantt. (3,25 puntos)

Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra. (3 puntos)

Hitos parciales en el camino crítico. (3 puntos)

En cada uno de los subapartados, la máxima puntuación se otorgará a aquellos que presenten una propuesta más completa y adaptada a la obra. El resto de las ofertas recibirán la puntuación en función de su grado de definición y adaptación a la obra que se está a licitar.

3. VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:

3.1. MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.

1) MEMORIA DESCRIPTIVA DO PROCESO DE EXECUCIÓN: 9,75 puntos

1.1) Memoria descriptiva de cara á programación de traballos e coñecemento explícito da obra

Documentación con mediana adaptación a la obra.

- Descripción técnica de los trabajos a realizar: 2,5 pts
- Análisis correcto del ámbito de actuación: 2,25 pts

1.2) Orde de execución das unidades, descrición das fases, análise de condicionantes e incidencias

Documentación con aceptable adaptación a la obra.

- Descripción de fases de ejecución: 2,5 pts
- Análisis de condicionantes e incidencias: 2,5 pts

2) PROGRAMA DE TRABALLOS: 10,75 puntos

Presenta programa de trabajos aportando cronograma (diagrama de Gantt con identificación de camino crítico, Diagrama de Pert y Diagrama de Inversión), así como relación de maquinaria y medios auxiliares que se prevé utilizar para desarrollar la obra. Presenta cuadro de actividades y rendimientos. No presenta reportaje fotográfico. Presenta métodos de trabajo, con aceptable adecuación a la obra.

- Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo: 3 pts
- Coherencia del diagrama de Gantt: 2,75 pts
- Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra: 2,5 pts
- Hitos parciales en el camino crítico: 2,5 pts

3.2. CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.

1) MEMORIA DESCRIPTIVA DO PROCESO DE EXECUCIÓN: 11 puntos

1.1) Memoria descriptiva de cara á programación de traballos e coñecemento explícito da obra

Documentación con alta adaptación a la obra.

- Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar: 3 pts
- Análisis correcto del ámbito de actuación: 3 pts

1.2) Orde de execución das unidades, descrición das fases, análise de condicionantes e incidencias

Documentación con alta adaptación a la obra.

- Descripción de fases de ejecución: 2,5 pts
- Análisis de condicionantes e incidencias: 2,5 pts

2) PROGRAMA DE TRABALLOS: 11,25 puntos

Presenta programa de trabajos aportando cronograma (diagrama de Gantt con identificación de camino crítico, Diagrama Espacios/Tiempos y Diagrama de Inversión), así como relación de maquinaria y medios auxiliares que se prevé utilizar para desarrollar la obra. Presenta cuadro de actividades y rendimientos. Presenta reportaje fotográfico. Presenta métodos de trabajo, con alta adecuación a la obra.

- Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo: 3 pts
- Coherencia del diagrama de Gantt: 2,75 pts
- Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra: 2,5 pts
- Hitos parciales en el camino crítico: 3 pts

3.3. CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A.

1) MEMORIA DESCRIPTIVA DO PROCESO DE EXECUCIÓN: 12 puntos

1.1) Memoria descriptiva de cara á programación de traballos e coñecemento explícito da obra

Documentación con alta adaptación a la obra.

- Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar: 3 pts
- Análisis correcto del ámbito de actuación: 3 pts

1.2) Orde de execución das unidades, descrición das fases, análise de condicionantes e incidencias

Documentación con alta adaptación a la obra.

- Descripción de fases de ejecución: 3 pts
- Análisis de condicionantes e incidencias: 3 pts

2) PROGRAMA DE TRABALLOS: 12,25 puntos

Presenta programa de traballos aportando cronograma (diagrama de Gantt con identificación de camino crítico, Diagrama Espacios/Tiempos y Diagrama de Inversión), así como relación de maquinaria y medios auxiliares que se prevé utilizar para desarrollar la obra. Presenta cuadro de actividades y rendimientos. Presenta reportaje fotográfico. Presenta métodos de trabajo, con alta adecuación a la obra.

- Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo: 3,25 pts
- Coherencia del diagrama de Gantt: 3 pts
- Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra: 3 pts
- Hitos parciales en el camino crítico: 3 pts
-

3.4. CONSTRUCCIONES E. C. CASAS, S.L.

1) MEMORIA DESCRIPTIVA DO PROCESO DE EXECUCIÓN: 10,25 puntos

1.3) Memoria descriptiva de cara á programación de traballos e coñecemento explícito da obra

Documentación con media-alta adaptación a la obra.

- Descripción técnica adecuada de los trabajos a realizar: 2,5 pts
- Análisis correcto del ámbito de actuación: 2,75 pts

1.4) Orde de execución das unidades, descrición das fases, análise de condicionantes e incidencias

Documentación con alta adaptación a la obra.

- Descripción de fases de ejecución: 2,5 pts
- Análisis de condicionantes e incidencias: 2,5 pts

2) PROGRAMA DE TRABALLOS: 10,75 puntos

Presenta programa de traballos aportando cronograma (diagrama de Gantt con identificación de camino crítico, Diagrama de Pert, Diagrama Espacios/Tiempos y Diagrama de Inversión), así como relación de maquinaria y medios auxiliares que se prevé utilizar para desarrollar la obra. Presenta cuadro de actividades y rendimientos. Presenta reportaje fotográfico. Presenta métodos de trabajo, con media-alta adecuación a la obra.

- Fichas de dimensionamiento de los equipos de trabajo: 3 pts
- Coherencia del diagrama de Gantt: 2,75 pts
- Adecuación de los medios humanos y materiales asignados a la obra: 2,5 pts
- Hitos parciales en el camino crítico: 2,5 pts

4. CONCLUSIÓN:


Por todo lo expuesto, y vistas las proposiciones presentadas y los pliegos de cláusulas administrativas para la obra señalada en el encabezado, se realiza la siguiente **VALORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA CUYA PONDERACIÓN DEPENDE DE UN JUICIO DE VALOR:**

Nº	EMPRESA	1)	2)	TOTAL
1	MOVIMIENTO DE ÁRIDOS Y CONSTRUCCIONES DE AROSA, S.L.	9,75	10,75	20,50
2	CONSTRUCCIONES CALDEVERGAZO, S.L.	11	11,25	22,25
3	CONSTRUCCIONES, OBRAS Y VIALES, S.A.	12	12,25	24,25
4	CONSTRUCCIONES E. C. CASAS, S.L.	10,25	10,75	21,00

El presente informe tiene carácter exclusivamente técnico, y se redacta de forma independiente a expensas de cualquier otro mejor fundamentado, y sin perjuicio de lo que se formule en cualquier otro informe o requisito que se considere necesario para el ajuste a la legalidad vigente de la actuación pretendida.

En Cerdedo-Cotobade, a 18 de agosto de 2024

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Redactor del proyecto



JAVIER CARBALLO NÚÑEZ