



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **01/2021**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-05-2023 a las 10:50 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración de Almería Alta Velocidad, S.A.**

→ Tipo de Administración Entidad de Derecho Público

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://www.almeria-alta-velocidad.webnode.es/>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=hfUaw2E2a6yrz3GQd_5r6SQ%3D%3D

Dirección Postal

→ Arapiles, 19

→ (04001) Almería España

→ ES611

Contacto

→ Teléfono +34 917744228

→ Correo Electrónico almeria.altavelocidad@gmail.com

Objeto del Contrato: Servicio de consultoría y asistencia técnica para la redacción del anteproyecto de urbanización de la fase 2 del ámbito correspondiente a la integración del ferrocarril en la ciudad de Almería.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 01/2021

→ Fecha de modificación 21/12/2022

→ Observaciones Ampliación de plazo de ejecución en 17 semanas y cuatro días. (132 días).

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 180.000 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 222.640 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 123 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 347 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Ampliación del plazo de ejecución por causas no imputables al contratista (195.2 LCSP).

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 71000000 - Servicios de arquitectura, construcción, ingeniería e inspección.

→ 71242000 - Elaboración de proyectos y diseños, presupuestos.

→ 71400000 - Servicios de planificación urbana y de arquitectura paisajística.

→ 71410000 - Servicios de urbanismo.

→ Plazo de Ejecución

→ 8 Mes(es)

- Lugar de ejecución
- Subentidad Nacional Almería
- Código de Subentidad Territorial ES611

Dirección Postal

- Arapiles, 19
- (04001) Almería España

Adjudicatario

- **TPF GETINSA EUROESTUDIOS, S.L.**
- NIF B84840685
- El adjudicatario es una PYME : No

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 01/2021
- Fecha de Formalización 11/04/2022
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 12/04/2022