



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **60/VC-135/21**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-12-2023 a las 12:48 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **INSS-Servicios Centrales-Dirección General**

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Cpj8L%2FWUR9IQK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Cpj8L%2FWUR9IQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Padre Damián, 4 y 6  
→ (28036) Madrid España  
→ ES300

### Contacto

→ Teléfono +34 915688300  
→ Correo Electrónico  
contratacion.administrativa1.inss@seg-social.es

**Objeto del Contrato: Ejecución de las obras de reforma en los edificios de Gran Vía de Don Diego López de Haro 89, Avda. de Sabino Arana 3 y c/ Rodríguez Arias 70 de Bilbao (Bizkaia), para CAISS y UMEVI.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 60/VC-135/21

→ Fecha de modificación 28/11/2023

→ Observaciones Expediente modificado 2º

→ Número de modificación 4

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 274.057,3 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 331.609,33 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.291.262,76 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 2.772.427,94 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 45 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 27 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Ver documentación anexa.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45210000 - Trabajos de construcción de inmuebles.

→ Plazo de Ejecución

→ 10 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Ejecución de las obras de reforma en los edificios de Gran Vía de Don Diego López de Haro 89, Avda. de Sabino Arana 3

y c/ Rodríguez Arias 70 de Bilbao (Bizkaia), para CAISS y UMEVI.

→ [Subentidad Nacional](#) Bizkaia

→ [Código de Subentidad Territorial](#) ES213

### Dirección Postal

→ Gran Vía de Don Diego López de Haro 89, Avda. de Sabino Arana 3 y c/ Rodríguez Arias 70 de Bilbao (Bizkaia)

→ (48011) Bizkaia España

### Adjudicatario

→ **PROYECON GALICIA,S.A.**

→ [NIF](#) A32032039

→ [El adjudicatario es una PYME](#) : Sí

### Dirección Física

→ Parque Empresarial Pereiro de Aguiar parcela nº 30

→ (32792) Pereiro de Aguiar España

### Contacto

→ [Teléfono](#) +34 988519414

→ [Correo Electrónico](#) licitaciones@proyecon.com

### Información sobre el Contrato

→ [Número de Contrato](#) 60/VC-135/21

→ [Fecha de Formalización](#) 05/10/2021

→ [Fecha de Entrada en Vigor del Contrato](#) 05/10/2021