



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **43/2018**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-08-2021 a las 15:29 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Santiago del Teide**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://sede.santiagodelteide.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=%2BEGN56HoiqQQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ La Placeta, 10
→ (38690) Santiago del Teide España
→ ES709

Contacto

→ Teléfono +34 922863127
→ Fax +34 922863212
→ Correo Electrónico ayuntamiento@santiagodelteide.es

Objeto del Contrato: Construcción de gimnasio anexo al Campo Municipal de Fútbol de Tamaimo.

Modificación del contrato

→ Número de contrato 43/2018

→ Fecha de modificación 13/08/2021

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 130.785,84 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 139.940,85 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 770.814,69 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 824.771,72 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 6 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 17 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Introducción de unidades de obra no contempladas en el proyecto inicial, así como las incluidas por causas sobrevenidas durante la ejecución de la obra y que son necesarias para llevar a cabo su finalización.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45212222 - Trabajos de construcción de gimnasios.

→ Plazo de Ejecución

→ 11 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Calle Malpaís número 29 de Tamaimo, anexo al Campo Municipal de Fútbol.

→ Subentidad Nacional Tenerife

→ Código de Subentidad Territorial ES709

Dirección Postal

→ Malpaís, 29
→ (38684) TAMAIMO España

Adjudicatario

→ **Luis Olano Construcciones SL**
→ NIF B76603810
→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 640.028,85 EUR.
→ Importe total ofertado (con impuestos) 684.830,87 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 43/2018
→ Fecha de Formalización 31/08/2018
→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 21/09/2018