



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **17/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 27-02-2023 a las 12:12 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Pleno del Ayuntamiento de Marchena**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.marchena.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pZR2WbySw24QK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza del Ayuntamiento, 1

→ (41620) Marchena España

→ ES618

Contacto

→ Teléfono +34 955321010

→ Fax +34 955321011

→ Correo Electrónico contratacion@marchena.org

Objeto del Contrato: Contrato de obras para Fase 1 del Complejo Deportivo, Pabellón Cubierto con Piscina Terapéutica

Modificación del contrato

→ Número de contrato 17/2020

→ Fecha de modificación 30/12/2022

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 159.860,35 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 193.431,02 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.036.156,47 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 2.463.749,32 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** El Proyecto Modificado Nº 2 tiene su origen en SEIS causas imprevistas acaecidas en el transcurso de la obra: 1.- Instalación de climatización. Maquinaria prevista obsoleta. 2.- Recrecidos de la capa de compresión de los forjados. 3.- Modificación de la distribución de la instalación eléctrica. 4.- Desvío de la acometida general eléctrica. 5.- Lucernario de la zona de piscinas. 6.- Cambio ubicación de Centro de transformación.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45212212 - Trabajos de construcción de piscinas.

→ Plazo de Ejecución

→ 13 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Parte de la parcela catastral 5344801TG8354S.

- Subentidad Nacional Sevilla
- Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

- Ctra. Paradas 17
- (41620) Marchena España

Adjudicatario

- **CONSTRUCCIONES RASCON,S.L.U. - ELECTRICIDAD DOSMA, S.L.**
- NIF B21115225
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 17/2020
- Fecha de Formalización 17/11/2020

Contrato

- CONTRATO OBRAS PISCINA.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=037db1f8-76bf-46dd-818d-0a339b01fd9b
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 01/12/2020