



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **IN2017/CAJ03**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-01-2020 a las 09:05 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Consejo de Administración del Patrimonio Nacional**

→ Tipo de Administración Administración General del Estado

→ Actividad Principal 14 - Cultura

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.patrimonionacional.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XwGANSzOU3E%3D>

### Dirección Postal

→ Bailén

→ (28071) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ Teléfono 914548817

→ Fax 914548801

→ Correo Electrónico [contratacion@patrimonionacional.es](mailto:contratacion@patrimonionacional.es)

## Objeto del Contrato: Aprovechamiento de ungulados en el Monte de El Pardo

### Modificación del contrato

→ Número de contrato IN2017/CAJ03

→ Fecha de modificación 05/12/2019

→ Observaciones Prórroga

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 12 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 36 Mes(es)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

### Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 77210000 - Servicios de explotación forestal.

→ Plazo de Ejecución

→ 24 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Monte de El Pardo

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **ADDA OPS SA**

→ NIF A12681490

## Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 0 EUR.

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato IN2017/CAJ03

→ Fecha de Formalización 03/01/2018

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 03/01/2018