



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2020/15**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-05-2023 a las 13:00 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 10 - Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.imv.malaga.eu>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iOiMzW4dQgYQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Saint Exupery, 22

→ (29007) Málaga España

→ ES617

Contacto

→ Teléfono 951929098

→ Correo Electrónico jgherrera@malaga.eu

Objeto del Contrato: Obras de mejora de la accesibilidad en la Promoción Divina Pastora

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2020/15

→ Fecha de modificación 25/04/2023

→ Observaciones Las prescripciones técnicas del proyecto no se adecúan en su totalidad a los objetivos finales, ya que se ven afectadas zonas comunes del aparcamiento del edificio que harían inviable su uso, cuestiones apreciadas con posterioridad a la aprobación de este contrato, que no pudieron ser previstas previamente

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 37.854,73 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 45.804,22 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 136.672,38 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 165.373,58 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 3 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 6 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Una serie de unidades de obras a ejecutar que no están previstas en el proyecto original y que hacen necesaria su modificación al ser imprevisibles en el momento que tuvo lugar la licitación, así como por resultar necesario añadirlas a las inicialmente contratadas

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45313000 - Instalación de ascensores y escaleras mecánicas.

Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Málaga

→ Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **LORENZETTI S.L.**

→ NIF B53962569

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 2020/15

→ Fecha de Formalización 21/10/2021

Contrato

→ CONTRATO 2020 15 PUB.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=371896f6-c064-4b7c-8b9f-4a2c2f355fe3

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 22/10/2021