



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **Gex 2879269**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-02-2018 a las 14:16 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Vicepresidencia del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 23 - Administración Financiera y Tributaria

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.haciendalocal.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=IG389vZ0kUoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Reyes Católicos, 17
→ (14001) Córdoba España
→ ES613

Contacto

→ Teléfono 957211150
→ Fax 957211147
→ Correo Electrónico administracion@haciendalocal.es

Objeto del Contrato: Obras de Adaptación de Local con destino a la nueva Oficina de Atención al Contribuyente del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local en Baena(Córdoba).

Modificación del contrato

→ Número de contrato Gex 2879269

→ Fecha de modificación 12/02/2018

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 2.965,5 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 3.588,26 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 77.230,72 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 93.449,18 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 4 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** 1. Que realizada la primera vista a la obra para la supervisión, se percibe que los niveles de humedad existentes en la solería del terrazo han aumentado considerablemente, a la vez que se han originado otras en los cerramientos medianeros del local a la altura de 1 m desde la cota del terreno, desde la vista realizada el 19 de abril del presente año. Este aumento de las humedades es debido al paso de un venero. A la fecha que se redactó el proyecto, se conocía la existencia de humedades en la solería, pero sin llegar a prever la intensidad de las mismas.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45213150 - Trabajos de construcción de edificios de oficinas.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→

Lugar de ejecución

- Calle Rafael Onieva Ariza, 9 , en el municipio de Baena(Córdoba).
- Subentidad Nacional Córdoba
- Código de Subentidad Territorial ES613

Dirección Postal

- Rafael Onieva Ariza,9
- (14850) Baena(Córdoba) España

Adjudicatario

- **CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES FAJOSA SL**
- NIF B14352363
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 74.265,22 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 89.860,92 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato Gex 2879269
- Fecha de Formalización 09/11/2017
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 09/11/2017