



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **OM-0001/20**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-12-2021 a las 09:40 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Toledo**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 14 - Cultura

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=8GDDNkRZOfoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de Santo Domingo El Antiguo, 4

→ (45002) Toledo España

→ ES425

Contacto

→ Correo Electrónico joseramon-g@consorciotoledo.com

Objeto del Contrato: Restauración de fachada e interior de inmueble en C/ Plata, 15 (Toledo)

Modificación del contrato

→ Número de contrato OM-0001/20

→ Fecha de modificación 07/12/2021

→ Observaciones Se solicita aumento de plazo de un mes y quince días.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 45 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 195 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** La causa que justifica el aumento de plazo solicitado es el incumplimiento de los plazos por parte de las compañías instaladoras de tendido eléctrico y de telefonía para desmontar el cableado que discurre por la fachada de calle Plata. La retirada del cableado es necesaria para que la empresa adjudicataria pueda intervenir y restaurar las zonas por donde discurren actualmente dicho cableado. Estos trabajos sólo pueden ser acometidos por la empresas instaladoras, por tanto, el retraso no es imputable a la empresa adjudicataria.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Calle de la Plata, 15 (Toledo)

→ Subentidad Nacional Toledo

→ Código de Subentidad Territorial ES425

Dirección Postal

→ Plata, 15

→ (45001) Toledo España

Adjudicatario

- UTE CYR PROYECTOS Y OBRAS - ISC URAMID SL
- NIF B85496719
- El adjudicatario es una PYME : Sí
- El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 81.298,5 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 89.428,35 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato OM-0001/20
- Fecha de Formalización 29/01/2021

Contrato

- CONTRATO PLATA 15.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=2b093032-589d-4311-9940-e250d6a25f94