

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL

C/ Constitución, nº3. 38360. El Sauzal.

VALORACIÓN MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA PLAZA SAN PEDRO EN EL SAUZAL. FASE 1.

En relación con la valoración de las memorias técnicas de ejecución de obras para el procedimiento de contratación de la obra de **PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA PLAZA SAN PEDRO EN EL SAUZAL. FASE 1** se informa:

PRIMERO. Se analizan las propuestas las memorias técnicas de las empresas concurrentes:

- 1) SATOCAN S.A.
- 2) VIALES Y OBRAS PUBLICAS S.A
- 3) UTE, constituida por AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014 S.L Y CONSTRUCTORAS DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012 S.L
- 4) FALISA S.L.
- 5) LUIS OLANO CONSTRUCCIONES S.L.

SEGUNDO. Se enumeran a continuación los aspectos valorables de la propuesta según Pliego de Prescripciones Técnica Particulares.

Memoria técnica de ejecución de obras (Criterio Cualitativo) hasta 25 puntos

Se valorarán con criterios técnicos justificados los aspectos siguientes, según la escala que se indique. En la puntuación se tendrá en cuenta la justificación de la metodología a emplear en los distintos trabajos, su coherencia, el conocimiento que denoten de la correcta prestación de los servicios objeto de contratación y de la problemática a resolver.

- a. **Planificación detallada de la ejecución obra (10 puntos)**
- b. **Desvíos de tráfico y peatonales (5 puntos)**
- c. **Ejecución pormenorizada de la obra. Plan de compras y acopios (2.5 puntos)**
- d. **Servicios afectados (2.5 puntos)**
- e. **Interrelación entre la obra y el entorno (5 puntos)**

TERCERO. Se valoran a continuación los apartados según tablas adjuntas:

VALORACIÓN MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA PLAZA SAN PEDRO EN EL SAUZAL. FASE 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL

C/ Constitución, nº3. 38360. El Sauzal.

a) PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LA EJECUCIÓN OBRA

EMPRESA	ASPECTOS GENERALES DE LA PROGRAMACION	PLANIFICACIÓN DETALLADA	ASPECTOS PARTICULARES DE LA PLANIFICACIÓN
SATOCAN S.A.	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD DE LA PROPUESTA. ESQUEMA Y ORDEN	<input checked="" type="checkbox"/> DIVISIÓN EN FASES <input checked="" type="checkbox"/> IDONEIDAD DE LAS FASES <input checked="" type="checkbox"/> PORMENORIZACIÓN DE FASES <input checked="" type="checkbox"/> ESQUEMA CONSTRUCTIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIO DEL CAMINO CRÍTICO <input type="checkbox"/> CONCORDANCIA DE LA PROGRAMACIÓN CON EVENTOS <input checked="" type="checkbox"/> DIAGRAMA TAREAS-TIEMPOS	<input checked="" type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA ACTIVIDADES LUDICO-SOCIALES DEL MUNICIPIO <input checked="" type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA PARTICULARIDADES DE LAS ZONAS DENTRO DE LAS FASES DE OBRA.
9 puntos	1 punto	6 puntos	2 puntos
VIALES Y OBRAS PUBLICAS S.A.	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD DE LA PROPUESTA. ESQUEMA Y ORDEN	<input checked="" type="checkbox"/> DIVISIÓN EN FASES <input type="checkbox"/> IDONEIDAD DE LAS FASES <input type="checkbox"/> PORMENORIZACIÓN DE FASES <input type="checkbox"/> ESQUEMA CONSTRUCTIVO <input type="checkbox"/> ESTUDIO DEL CAMINO CRÍTICO <input type="checkbox"/> CONCORDANCIA DE LA PROGRAMACIÓN CON EVENTOS <input checked="" type="checkbox"/> DIAGRAMA TAREAS-TIEMPOS	<input type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA ACTIVIDADES LUDICO-SOCIALES DEL MUNICIPIO <input type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA PARTICULARIDADES DE LAS ZONAS DENTRO DE LAS FASES DE OBRA.
3 puntos	1 punto	2 puntos	0 puntos
UTE, constituida por AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014 S.L Y CONSTRUCTORAS DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012 S.L.	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD DE LA PROPUESTA. ESQUEMA Y ORDEN	<input checked="" type="checkbox"/> DIVISIÓN EN FASES <input checked="" type="checkbox"/> IDONEIDAD DE LAS FASES <input checked="" type="checkbox"/> PORMENORIZACIÓN DE FASES <input checked="" type="checkbox"/> ESQUEMA CONSTRUCTIVO <input checked="" type="checkbox"/> ESTUDIO DEL CAMINO CRÍTICO <input type="checkbox"/> CONCORDANCIA DE LA PROGRAMACIÓN CON EVENTOS <input checked="" type="checkbox"/> DIAGRAMA TAREAS-TIEMPOS	<input type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA ACTIVIDADES LUDICO-SOCIALES DEL MUNICIPIO <input type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA PARTICULARIDADES DE LAS ZONAS DENTRO DE LAS FASES DE OBRA.
7 puntos	1 punto	6 puntos	0 puntos
FALISA S.L.	Hace la programación por 8 meses. Adelanta conceptos del sobre B		
-	-	-	-
LUIS OLANO CONSTRUCCIONES	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD DE LA PROPUESTA.	<input checked="" type="checkbox"/> DIVISIÓN EN FASES <input checked="" type="checkbox"/> IDONEIDAD DE LAS FASES <input checked="" type="checkbox"/> PORMENORIZACIÓN DE	<input type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA ACTIVIDADES LUDICO-SOCIALES DEL MUNICIPIO

VALORACIÓN MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA PLAZA SAN PEDRO EN EL SAUZAL. FASE 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL

C/ Constitución, nº3. 38360. El Sauzal.

S.L.	ESQUEMA ORDEN	Y	FASES <input checked="" type="checkbox"/> ESQUEMA CONSTRUCTIVO <input type="checkbox"/> ESTUDIO DEL CAMINO CRÍTICO <input type="checkbox"/> CONCORDANCIA DE LA PROGRAMACIÓN CON EVENTOS <input checked="" type="checkbox"/> DIAGRAMA TAREAS-TIEMPOS	<input checked="" type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA PARTICULARIDADES DE LAS ZONAS DENTRO DE LAS FASES DE OBRA.
7 puntos	1 punto		5 puntos	1 punto

La empresa FALISA S.L. refleja en este documento técnico la programación de obra en el plazo de ejecución de 8 meses, mostrando con ello valores que corresponden a los Criterios de Valoración Matemáticas del sobre B, concretamente al punto “ C: Reducción de plazos de ejecución material.”

b) DESVIOS DE TRÁFICO Y PEATONALES

EMPRESA	ASPECTOS GENERALES DE LOS DESVÍOS	ANÁLISIS DE DESVÍOS	ASPECTOS PARTICULARES
SATOCAN S.A.	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD DE LA PROPUESTA.	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDANCIA DE DESVÍOS CON FASES <input checked="" type="checkbox"/> IDONEIDAD DE LOS DESVÍOS DE TRÁFICO <input checked="" type="checkbox"/> IDONEIDAD DE LOS DESVÍOS PEATONALES	<input checked="" type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA PARTICULARIDADES DE LAS ZONAS DENTRO DE LAS FASES DE OBRA.
5 puntos	1 punto	3 puntos	1 punto
VIALES Y OBRAS PUBLICAS S.A.	<input type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD DE LA PROPUESTA.	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDANCIA DE DESVÍOS CON FASES <input type="checkbox"/> IDONEIDAD DE LOS DESVÍOS DE TRÁFICO <input type="checkbox"/> IDONEIDAD DE LOS DESVÍOS PEATONALES	<input type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA PARTICULARIDADES DE LAS ZONAS DENTRO DE LAS FASES DE OBRA.
1 punto	0 puntos	1 punto	0 puntos
UTE, constituida por AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014 S.L Y CONSTRUCTORAS DE PROYECTOS Y	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD DE LA PROPUESTA.	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDANCIA DE DESVÍOS CON FASES <input checked="" type="checkbox"/> IDONEIDAD DE LOS DESVÍOS DE TRÁFICO <input checked="" type="checkbox"/> IDONEIDAD DE LOS DESVÍOS PEATONALES	<input checked="" type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA PARTICULARIDADES DE LAS ZONAS DENTRO DE LAS FASES DE OBRA.

VALORACIÓN MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA PLAZA SAN PEDRO EN EL SAUZAL. FASE 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL

C/ Constitución, nº3. 38360. El Sauzal.

OBRA CIVIL 2012 S.L.			
5 puntos	1 punto	3 puntos	1 punto
FALISA S.L.			
-	-	-	-
LUIS OLANO CONSTRUCCIONES S.L.	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD DE LA PROPUESTA.	<input checked="" type="checkbox"/> CONCORDANCIA DE DESVÍOS CON FASES <input checked="" type="checkbox"/> IDONEIDAD DE LOS DESVÍOS DE TRÁFICO <input checked="" type="checkbox"/> IDONEIDAD DE LOS DESVÍOS PEATONALES	<input checked="" type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA PARTICULARIDADES DE LAS ZONAS DENTRO DE LAS FASES DE OBRA.
5 puntos	1 punto	3 puntos	1 punto

c) EJECUCIÓN PORMENORIZADA DE LA OBRA. PLAN DE COMPRAS Y ACOPIOS

EMPRESA	ASPECTOS GENERALES	ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN	ASPECTOS PARTICULARES DE LA EJECUCIÓN
SATOCAN S.A.	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD Y PROFUNDIDAD DE LA PROPUESTA.	<input checked="" type="checkbox"/> IMPLANTACIÓN EN LA OBRA	<input checked="" type="checkbox"/> PLAN DE COMPRAS
2.5 puntos	0.5 puntos	1 punto	1 punto
VIALES Y OBRAS PUBLICAS S.A.	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD Y PROFUNDIDAD DE LA PROPUESTA.	<input checked="" type="checkbox"/> IMPLANTACIÓN EN LA OBRA	<input checked="" type="checkbox"/> PLAN DE COMPRAS
0 puntos	0 puntos	0 puntos	0 puntos
UTE, constituida por AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014 S.L Y CONSTRUCTORAS DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012 S.L.	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD Y PROFUNDIDAD DE LA PROPUESTA.	<input checked="" type="checkbox"/> IMPLANTACIÓN EN LA OBRA	<input checked="" type="checkbox"/> PLAN DE COMPRAS
2.5 puntos	0.5 puntos	1 punto	1 punto
FALISA S.L.			
-	-	-	-

VALORACIÓN MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA PLAZA SAN PEDRO EN EL SAUZAL. FASE 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL

C/ Constitución, nº3. 38360. El Sauzal.

LUIS OLANO CONSTRUCCIONES S.L.	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD Y PROFUNDIDAD DE LA PROPUESTA.	<input checked="" type="checkbox"/> IMPLANTACIÓN EN LA OBRA	<input checked="" type="checkbox"/> PLAN DE COMPRAS
0 puntos	0 punto	0 puntos	0 puntos

d) SERVICIOS AFECTADOS

EMPRESA	ASPECTOS GENERALES	ANALISIS DE LOS SERVICIOS AFECTADOS	ASPECTOS PARTICULARES
SATOCAN S.A.	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD Y PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO.	<input type="checkbox"/> ANALISIS DE SERVICIOS AFECTADOS EN REDES O INSTALACIONES EXISTENTES <input checked="" type="checkbox"/> ANALISIS DE AFECCIÓN A OTROS SERVICIOS ESPECIFICOS DEL ÁMBITO	
1.5 puntos	0.5 puntos	1 punto	
VIALES Y OBRAS PUBLICAS S.A.	<input type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD Y PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO.	<input checked="" type="checkbox"/> ANALISIS DE SERVICIOS AFECTADOS EN REDES O INSTALACIONES EXISTENTES <input type="checkbox"/> ANALISIS DE AFECCIÓN A OTROS SERVICIOS ESPECIFICOS DEL ÁMBITO	
1 punto	0 puntos	1 punto	
UTE, constituida por AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014 S.L Y CONSTRUCTORAS DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012 S.L.	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD Y PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO.	<input checked="" type="checkbox"/> ANALISIS DE SERVICIOS AFECTADOS EN REDES O INSTALACIONES EXISTENTES <input type="checkbox"/> ANALISIS DE AFECCIÓN A OTROS SERVICIOS ESPECIFICOS DEL ÁMBITO	
1.5 puntos	0.5 puntos	1 punto	
FALISA S.L.			
-	-	-	-
LUIS OLANO CONSTRUCCIONES S.L.	<input type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD Y PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO.	<input checked="" type="checkbox"/> ANALISIS DE SERVICIOS AFECTADOS EN REDES O INSTALACIONES EXISTENTES <input type="checkbox"/> ANALISIS DE AFECCIÓN A OTROS SERVICIOS ESPECIFICOS DEL ÁMBITO	
1 punto	0 punto	1 punto	0 puntos

VALORACIÓN MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA PLAZA SAN PEDRO EN EL SAUZAL. FASE 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL

C/ Constitución, nº3. 38360. El Sauzal.

e) INTERRELACIÓN ENTRE LA OBRA Y EL ENTORNO

EMPRESA	ASPECTOS GENERALES DE LOS DESVÍOS	ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN	ASPECTOS PARTICULARES
SATOCAN S.A.	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD Y PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO.	<input checked="" type="checkbox"/> ANÁLISIS DE PROBLEMAS O INCONVENIENTES DE LA OBRA EN EL ÁMBITO <input checked="" type="checkbox"/> ANÁLISIS Y MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES. <input checked="" type="checkbox"/> ANÁLISIS Y MEDIDAS EN LA SEGURIDAD.	<input checked="" type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA PARTICULARIDADES DEL ÁMBITO DENTRO DEL ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN.
5 puntos	1 punto	3 puntos	1 punto
VIALES Y OBRAS PÚBLICAS S.A.	<input type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD Y PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO.	<input checked="" type="checkbox"/> ANÁLISIS DE PROBLEMAS O INCONVENIENTES DE LA OBRA EN EL ÁMBITO <input checked="" type="checkbox"/> ANÁLISIS Y MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES. <input checked="" type="checkbox"/> ANÁLISIS Y MEDIDAS EN LA SEGURIDAD.	<input checked="" type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA PARTICULARIDADES DEL ÁMBITO DENTRO DEL ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN.
4 puntos	0 puntos	3 puntos	1 punto
UTE, constituida por AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014 S.L. Y CONSTRUCTORAS DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012 S.L.	<input checked="" type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD Y PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO.	<input checked="" type="checkbox"/> ANÁLISIS DE PROBLEMAS O INCONVENIENTES DE LA OBRA EN EL ÁMBITO <input checked="" type="checkbox"/> ANÁLISIS Y MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES. <input checked="" type="checkbox"/> ANÁLISIS Y MEDIDAS EN LA SEGURIDAD.	<input checked="" type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA PARTICULARIDADES DEL ÁMBITO DENTRO DEL ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN.
5 puntos	1 punto	3 puntos	1 punto
FALISA S.L.			
-	-	-	-
LUIS OLANO CONSTRUCCIONES S.L.	<input type="checkbox"/> GENERALIDAD, CLARIDAD Y PROFUNDIDAD DEL ESTUDIO.	<input checked="" type="checkbox"/> ANÁLISIS DE PROBLEMAS O INCONVENIENTES DE LA OBRA EN EL ÁMBITO <input checked="" type="checkbox"/> ANÁLISIS Y MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES. <input checked="" type="checkbox"/> ANÁLISIS Y MEDIDAS EN LA SEGURIDAD.	<input checked="" type="checkbox"/> TIENE EN CUENTA PARTICULARIDADES DEL ÁMBITO DENTRO DEL ANÁLISIS DE LA INTERRELACIÓN.
4 puntos	0 puntos	3 puntos	1 punto

VALORACIÓN MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA PLAZA SAN PEDRO EN EL SAUZAL. FASE 1.

ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE EL SAUZAL

C/ Constitución, nº3. 38360. El Sauzal.

RESUMEN

EMPRESA	PLANIFICACIÓN DETALLADA DE LA EJECUCIÓN OBRA	DESVIOS DE TRÁFICO Y PEATONALES	EJECUCIÓN PORMENORIZADA DE LA OBRA. PLAN DE COMPRAS Y ACOPIOS	SERVICIOS AFECTADOS	INTERRELACIÓN ENTRE LA OBRA Y EL ENTORNO	TOTAL
SATOCAN S.A.	9 puntos	5 puntos	2.5 puntos	1.5 puntos	5 puntos	23
VIALES Y OBRAS PUBLICAS S.A.	3 puntos	1 punto	0 puntos	1 punto	4 puntos	9
UTE, constituida por AMC CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS 2014 S.L Y CONSTRUCTO RAS DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL 2012 S.L.	7 puntos	5 puntos	2.5 puntos	1.5 puntos	5 puntos	21
FALISA S.L.	-	-	-	-	-	-
LUIS OLANO CONSTRUCCIONES S.L.	7 puntos	5 puntos	0 puntos	1 punto	4 puntos	17

CUARTO. Por lo antes descrito la valoración de las memorias técnicas de ejecución de obras para el procedimiento de contratación de la obra de **PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA PLAZA SAN PEDRO EN EL SAUZAL. FASE 1** es la siguiente:

- a. SATOCAN S.A. 23 PUNTOS
- b. VIALES Y OBRAS S.A. 9 PUNTOS
- c. UTE AMC Y CONSTRUCTORA DE PROYECTOS Y OBRAS CIVIL 21 PUNTOS
- d. FALISA S.L. NO SE VALORA
- e. LUIS OLANO CONSTRUCCIONES S.L. 17 PUNTOS

QUINTO. Del resumen arriba indicado se desprende que la mejor oferta técnica corresponde a la empresa concursante SATOCAN S.A. con 23 puntos, siendo la empresa FALISA S.L. excluida de la valoración por la incorporación de criterios del sobre B en el sobre A.

En La Villa de El Sauzal, 24 de noviembre de 2018.

EL TÉCNICO MUNICIPAL.,

Fdo.: José Domingo Bethencourt Gallardo

VALORACIÓN MEMORIA TÉCNICA DE EJECUCIÓN DE OBRAS PARA EL PROYECTO DE ACTUACIONES EN EL ENTORNO DE LA PLAZA SAN PEDRO EN EL SAUZAL. FASE 1.