



# Anuncio de adjudicación

Número de Expediente **SA/OB/16/55 P1**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 12-09-2018 a las 12:37 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 110 - Agua

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <https://www.abaqua.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=u78WyYqjIJEQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ GREMI CORREDORS 10

→ (07009) Palma España

→ ES53

### Contacto

→ Teléfono 971177658

→ Fax 971177681

→ Correo Electrónico [contratacion@lagencia.cat](mailto:contratacion@lagencia.cat)

**Objeto del Contrato: Primera Prórroga del contrato de obras de ampliación y mejora del tratamiento de la EDAAR de Camp de Mar (TM Andratx).**

→ Presupuesto base de licitación

→ Importe 3.484.804,61 EUR.

→ Importe (sin impuestos) 2.880.003,81 EUR.

→ Clasificación CPV

→ 45232420 - Construcción de planta depuradora de aguas residuales.

→ Plazo de Ejecución

→ 70 Día(s)

→ Observaciones: Se amplía el plazo parcial de ejecución de las obras en 10 semanas.

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Illes Balears

→ Código de Subentidad Territorial ES53

### Dirección Postal

→ España

## Acta de Resolución

→ [Documento de Acta de Resolución](#)

### Adjudicado

#### Adjudicatario

→ **UTE OBRA EDAR CAMP DE MAR**

→ NIF U16551863

→ El adjudicatario es una PYME : No

## Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 0 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 0 EUR.

## Motivación de la Adjudicación

- **Motivación** Prórroga debido a que durante la ejecución de la obra han surgido diferentes imprevistos totalmente ajenos a la voluntad del contratista. Hechos que han condicionado el normal desarrollo de las obras alterando las fechas parciales y finales previstas.
- **Fecha del Acuerdo** 30/07/2018
- **Plazo de Formalización**
  - Observaciones: Se prorroga el plazo parcial de ejecución de las obras en 10 semanas

## Información Sobre las Ofertas

- Ofertas recibidas 1

## Proceso de Licitación

- Procedimiento Abierto
- Tramitación Ordinaria
- Tramitación del Gasto Ordinaria
- Presentación de la oferta Manual

### Detalle de la Licitación:

- [https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle\\_licitacion&idEvl=hopdVYPvorymq21\\_uhxbaVQ%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=hopdVYPvorymq21_uhxbaVQ%3D%3D)