



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **AOB/2019/105**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 28-10-2020 a las 08:32 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Subsecretaría del Ministerio de Justicia**

→ Tipo de Administración Administración General del Estado

→ Actividad Principal 1 - Justicia

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.contrataciondeestado.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondeestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=oQ3xOa%2B%2B9bQ%3D>

Dirección Postal

→ San Bernardo, 45
→ (28015) Madrid España
→ ES300

Contacto

→ Teléfono 913902222
→ Correo Electrónico juntacontratacion@mjusticia.es

Objeto del Contrato: Ampliación del Instituto de Medicina Legal de Burgos, Equipos psicosociales y del menor.

Modificación del contrato

→ Número de contrato AOB/2019/105

→ Fecha de modificación 27/10/2020

→ Observaciones MOB/2020/075

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 57.077,07 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 69.063,42 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 235.067,48 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 284.431,82 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 3 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 9 Mes(es)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45213150 - Trabajos de construcción de edificios de oficinas.

→ Plazo de Ejecución

→ 6 Mes(es)

→ Observaciones: De conformidad con lo señalado en el apartado 10 del cuadro resumen del PCAP

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **UTE CONSTRUCCIONES PASCUAL GONZALE S.L.-ELECTRICAS ANTARES S.A.**

→ NIF B09039082

→ El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 177.990,41 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 215.368,4 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato AOB/2019/105

→ Fecha de Formalización 18/12/2019