



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2023/00001418C**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-07-2024 a las 11:50 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Consell Executiu del Consell Insular d'Eivissa**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.conselldeivissa.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=MINw0cN4DGM%3D>

### Dirección Postal

→ Avda. España, 49

→ (07800) Ibiza España

→ ES53

### Contacto

→ Teléfono 971195900

→ Correo Electrónico [contratacio@conselldeivissa.es](mailto:contratacio@conselldeivissa.es)

**Objeto del Contrato: Obras del "Proyecto Constructivo de mejora de la seguridad y conectividad peatonal de los barrios de Can Ramón y Siesta en la EI-100 entre el PK 11+590 y el PK 12+150 "Cofinanciado en el Marco del instrumento de Financiación NEXT GENERATION-EU**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 2023/00001418C

→ Fecha de modificación 12/07/2024

→ Observaciones El acondicionamiento de un tramo de la carretera EI-100, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.669.277,27 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 3.229.826,07 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Debido a las causas expuestas en el punto anterior, ajenas al contratista, se solicita una ampliación de plazo de seis (6) semanas, fijándose la fecha de fin de obra el 4 de septiembre de 2024.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

→ Plazo de Ejecución

→ 9 Mes(es)

## ↳ Lugar de ejecución

- ↳ Subentidad Nacional Illes Balears
- ↳ Código de Subentidad Territorial ES53

## Dirección Postal

- ↳ España

## Adjudicatario

- ↳ **TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A. - HERMANOS PARROT, S.A.**
- ↳ Identificador empresa A13303763 - A070300778
- ↳ El adjudicatario es una PYME : Sí
- ↳ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

## Dirección Física

- ↳ PASEO CASTELLANA número 140
- ↳ (28046) Madrid España

## Contacto

- ↳ Teléfono +34 917450689
- ↳ Correo Electrónico estudios@tecopsa.es

## Información sobre el Contrato

- ↳ Número de Contrato 2023/00001418C
- ↳ Fecha de Formalización 06/10/2023

## Contrato

- ↳ CONTRATO FIRMADO.pdf
- ↳ Documento de Contrato de Formalización

## Referencia Externa

- ↳ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=7eb49001-7d59-49e1-ad7e-24c262907670](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=7eb49001-7d59-49e1-ad7e-24c262907670)