



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA0077482**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 10-09-2024 a las 11:45 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- **Tipo de Administración** Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- **Actividad Principal** 5 - Protección del medio ambiente
- **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación
- **Sitio Web** <http://www.tragsa.es>
- **Perfil del Contratante**
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

Contacto

- **Teléfono** +34 913963667
- **Fax** +34 913969172
- **Correo Electrónico** contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Suministro y colocación de biondas para la obra de supresión del paso a nivel en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona).

Modificación del contrato

- **Número de contrato** 671113
- **Fecha de modificación** 09/09/2024
- **Observaciones** Debido a imprevistos surgidos en la obra es necesario ampliar el número de mediciones y la vigencia
- **Número de modificación** 1
- **Modificación del importe**
 - **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 12.226,08 EUR.
 - **Importe total de la modificación (con impuestos)** 24.451,95 EUR.
- **Importe total tras la modificación**
 - **Importe total (sin impuestos)** 36.715,92 EUR.
 - **Importe total (con impuestos)** 44.426,26 EUR.
- **Modificación del plazo**
 - **1 Mes(es)**
 - **Plazo total tras la modificación** 4 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** Debido a imprevistos surgidos en la obra es necesario ampliar el número de mediciones y la vigencia

Condiciones iniciales del contrato

- **Clasificación CPV**
 - 34928300 - Barreras de seguridad.
- **Plazo de Ejecución**
 - Del 13/05/2024 durante 2 Mes(es)
 - ...

Observaciones: FECHA INICIO APROXIMADA. VER FECHA PCAP.

↳ Lugar de ejecución

↳ La ejecución del contrato se verificará en las obras de supresión del paso a nivel de la Línea Férrea TARRAGONA-BARCELONA-FRANCIA, en el término municipal de Sant Sadurní d'Anoia, provincia de Barcelona. VER PCAP.

↳ Subentidad Nacional Barcelona

↳ Código de Subentidad Territorial ES511

Dirección Postal

↳ España

Adjudicatario

↳ **PROYECTOS INTEGRALES DE BALIZAMIENTOS, S.L.**

↳ NIF B19226364

↳ El adjudicatario es una PYME : Sí

↳ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

↳ Francisco Medina y Mendoza, parcela 18 naves 10 y 11

↳ (19171) Cabanillas del Campo España

Contacto

↳ Teléfono +949 207380

↳ Correo Electrónico contabilidad@proinbal.es

Información sobre el Contrato

↳ Número de Contrato 671113

↳ Fecha de Formalización 21/06/2024

Contrato

↳ CONTRATO TSA0077482 f.pdf

↳ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

↳ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=feec98f1-446c-4822-9293-19051c4b3540

↳ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 20/06/2024