



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **15700087500**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 04-07-2018 a las 10:57 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria**
- Tipo de Administración Administración General del Estado
- Actividad Principal 23 - Administración Financiera y Tributaria
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://contrataciondeestado.es>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondeestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=7z4XPGe5E%2Bw%3D>

Dirección Postal

- c/ Lérida 32
- (28020) Madrid España
- ES300

Contacto

- Teléfono 915838071
- Fax 915831352
- Correo Electrónico contratacion@correo.aeat.es

Objeto del Contrato: Obras de Construcción de la nueva sede de la Delegación Especial de Murcia.

Modificación del contrato

- Número de contrato 15700087500
- Fecha de modificación 25/06/2018
- Observaciones Proyecto modificado
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 132.607,22 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 160.454,74 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 12.010.722,89 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 14.532.974,7 EUR.
- Modificación del plazo
 - 10 Mes(es)
 - Plazo total tras la modificación 34 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** Desvío colector municipal y una serie de medidas para mejorar la eficiencia y ahorro energético imposibles de prever antes de la licitación de las obras

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
 - 45213150 - Trabajos de construcción de edificios de oficinas.
- Plazo de Ejecución
 - 24 Mes(es)
-

Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional **ESPAÑA**

→ Código de Subentidad Territorial **ES**

Dirección Postal

→ **España**

Adjudicatario

→ **CARTUJA INMOBILIARIA SAU**

→ NIF **A78941960**

→ El adjudicatario es una PYME : **Sí**

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) **11.878.115,67 EUR.**

→ Importe total ofertado (con impuestos) **14.372.519,96 EUR.**

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato **15700087500**

→ Fecha de Formalización **27/04/2016**