



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **CMAYOR/2018/30/34**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 13-04-2021 a las 14:10 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio**

→ Tipo de Administración Comunidad Autónoma

→ Actividad Principal 19 - Infraestructuras

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=we3uwUq5vlwQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ de la Democràcia, 77- Ciudad Administrativa 9 de Octubre - Torre 1  
→ (46018) Valencia España  
→ ES523

### Contacto

→ Teléfono 961208155  
→ Correo Electrónico [contrataciontorre1@gva.es](mailto:contrataciontorre1@gva.es)

## Objeto del Contrato: Ronda sudoeste de Vila-Real (castellón).

### Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 13/04/2021

→ Número de modificación 1

→ Modificación del plazo

→ 2 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 20 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Durante la ejecución de las obras se han dado diversas circunstancias ajenas al contratista que han afectado al plan de obra, como son los episodios de lluvia acaecidos durante la fase de movimiento de tierras que ha supeditado la ejecución de ciertas unidades de obra y condicionado la ejecución de otras, así como los retrasos y la paralización de la obra por la situación de emergencia del COVID-19.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233120 - Trabajos de construcción de carreteras.

→ 45233122 - Trabajos de construcción de carreteras de circunvalación.

→ Plazo de Ejecución

→ 18 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Castellón/Castelló

→ Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **UTE DURANTIA INFRAESTRUCTURAS - CORPORACION EUROPEA DE SERVICIOS Y CAPITALES**

→ NIF UTE 3191

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

## Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 6.481.331,96 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 7.842.411,67 EUR.

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 28/05/2019