



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **157/17**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-12-2018 a las 14:02 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Málaga**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.malaga.eu>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=DxxxopwdD5gQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Avda. de Cervantes, 4
→ (29016) Málaga España
→ ES617

Contacto

→ Teléfono 951927723
→ Fax 951926572
→ Correo Electrónico mvortiz@malaga.eu

Objeto del Contrato: Obras para la remodelación del Polideportivo Tiro de Pichón (Fase A)

Modificación del contrato

→ Número de contrato 157/17

→ Fecha de modificación 30/11/2018

→ Observaciones Se introducen variaciones indispensables que justifican la modificación del proyecto, suponiendo dichos cambios una disminución respecto al importe de adjudicación del contrato en 2.659,31 euros, 21% de IVA incluido

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) -2.197,77 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) -2.659,31 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 110.657,74 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 133.895,86 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 50 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 140 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación De conformidad con los artículos 205.1 y 2 C) de la LCSP, habiéndose justificado la necesidad de la modificación del Proyecto de las obras de remodelación del Polideportivo Tiro de Pichón (Fase A), y habiendo manifestado la entidad contratante su conformidad a dicha modificación, procede su aprobación.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45212290 - Reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas.

→ Plazo de Ejecución

→

→ 90 Día(s)

→ Lugar de ejecución

→ En el Polideportivo Tiro de Pichón, C/ Pedro Zapata s/n

→ Subentidad Nacional Málaga

→ Código de Subentidad Territorial ES617

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **Brace Up, S.L.**

→ NIF B93357267

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 112.855,51 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 136.555,17 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 157/17

→ Fecha de Formalización 03/08/2018