



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **CON/21/2018**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 01-07-2020 a las 08:50 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Narón**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.naron.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=avvgCMfp0gcQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de Galicia, s/n

→ (15570) Narón España

→ ES111

Contacto

→ Correo Electrónico contratacion@naron.es

Objeto del Contrato: Ampliación da rede de saneamento na Parroquia de Sedes-Villallonte.

Modificación del contrato

→ Número de contrato CON/21/2018

→ Fecha de modificación 22/06/2020

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 24.938,61 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 30.175,72 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 293.538,61 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 355.181,72 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 5 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Modificación non prevista nos PCAP, con carácter non substancial de acordo co art. 205, apartado 2.c) da Lei 9/2017, de 8 de novembro, de Contratos do Sector Público. As obras adicionais, segundo informe da Dirección Facultativa das obras, realízanse en resposta á necesidade de dar servizo a varias vivendas non incluídas no Proxecto Orixinal, así como polas condicións impostas desde os organismos afectados polas intervencións (ADIF e AXI)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45232410 - Obras de saneamiento.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

- Lugar de ejecución
- Subentidad Nacional A Coruña
- Código de Subentidad Territorial ES111

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **OGMIOS PROYECTO, S.L.**
- NIF B15886328

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 268.600 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 325.006 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato CON/21/2018
- Fecha de Formalización 26/09/2019