



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **IV-MY26/2019**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-05-2022 a las 15:51 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Dirección General del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS)**

→ Tipo de Administración Entidad de Derecho Público

→ Actividad Principal 7 - Servicios Sociales y Promoción Social

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=9BXd4qvwCyoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Amadeo de Saboya, 2  
→ (46010) Valencia España  
→ ES523

### Contacto

→ Teléfono +34 963869460  
→ Fax +34 963869550  
→ Correo Electrónico [blesa\\_mam@gva.es](mailto:blesa_mam@gva.es)

**Objeto del Contrato: Contrato mixto de servicios y suministros para la renovación de la infraestructura tecnológica de los servidores centrales, el proyecto de migración de los servidores actuales, y de servicios de mantenimiento y administración de los mismos, en IVASS**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 1

→ Fecha de modificación 30/03/2022

→ Observaciones Refuerzo del servicio de mantenimiento de los servidores actuales en IVASS, cuya duración será de 8 meses, desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre de 2022, debido a circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del servicio, que no se pudieron prever, y que no alteran la naturaleza global del contrato, y, cuyo valor no excede el 20 por ciento de su precio inicial, siendo éste equivalente al 7,82% respecto del precio inicial del contrato.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 32.068,73 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 38.803,16 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 442.005,98 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 534.827,24 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 0 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Refuerzo del servicio de mantenimiento de los servidores actuales en IVASS, cuya duración será de 8 meses, desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre de 2022, debido a circunstancias sobrevenidas y que fueron imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del servicio, que no se pudieron prever, y que no alteran la naturaleza global del contrato, y, cuyo valor no excede el 20 por ciento de su precio inicial, siendo éste equivalente al 7,82% respecto del precio inicial del contrato.

## Condiciones iniciales del contrato

### → Clasificación CPV

→ 72222300 - Servicios de tecnología de la información.

### → Plazo de Ejecución

→ 3 Año(s)

### → Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Valencia/València

→ Código de Subentidad Territorial ES523

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **SUMINISTROS, IMPORTACIONES Y MANTENIMIENTOS ELECTRÓNICOS, S.A.U. (SERMICRO)**

→ NIF A78032315

→ El adjudicatario es una PYME : No

## Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 409.937,25 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 496.024,07 EUR.

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 1

→ Fecha de Formalización 03/06/2021

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 04/06/2021