



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA0075242-8**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-01-2024 a las 12:32 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- **Tipo de Administración** Empresa pública bajo el control de una autoridad estatal
- **Actividad Principal** 5 - Protección del medio ambiente
- **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación
- **Sitio Web** <http://www.tragsa.es>
- **Perfil del Contratante**
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

Contacto

- **Teléfono** +34 913963667
- **Fax** +34 913969172
- **Correo Electrónico** contratacion@tragsa.es

Objeto del Contrato: Contrato derivado del Acuerdo Marco para el suministro de hormigón en la provincia de Castellón. Proyecto de acondicionamiento de caminos rurales en las comarcas de Alt Maestrat, Baix Maestrat y Els Ports (Castellón).

Modificación del contrato

- **Número de contrato** 620104
- **Fecha de modificación** 30/12/2023
- **Observaciones** Debido a los plazos dilatados que ha supuesto en esta actuación la tramitación de las licitaciones para el suministro de hormigón y los trabajos de asfalto en los distintos municipios, se ha retrasado el inicio de este tipo de actuaciones
- **Número de modificación** 1
- **Modificación del plazo**
 - 3 Mes(es)
 - **Plazo total tras la modificación** 5 Mes(es)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** Debido a los plazos dilatados que ha supuesto en esta actuación la tramitación de las licitaciones para el suministro de hormigón y los trabajos de asfalto en los distintos municipios, se ha retrasado el inicio de este tipo de actuaciones

Condiciones iniciales del contrato

- **Clasificación CPV**
 - 44114000 - Hormigón.
- **Plazo de Ejecución**
 - Del 22/11/2023 al 31/01/2024
 - **Observaciones:** FECHA INICIO APROXIMADA.

Lugar de ejecución

→ Badenes carretera Vallibona - Rossell T.M. VALLIBONA (Castellón). VER PCAP.

→ Condiciones

<https://www.google.com/maps/place/40%C2%B035'56.9%22N+0%C2%B004'55.3%22E/@40.5991298,0.0802631,872m/data=!>

→ Subentidad Nacional Castellón/Castelló

→ Código de Subentidad Territorial ES522

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **ARASFALTO, S.L.**

→ NIF B44195022

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Dirección Física

→ Ctra. Aguaviva-Morella, Km.2.500 s/n

→ (44566) Aguaviva España

Contacto

→ Teléfono +34 978849901

→ Correo Electrónico administracion@arasfalto.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 620104

→ Fecha de Formalización 25/11/2023

Contrato

→ RESOLUCION ADJUDICACION TSA0075242-8 CTO 620104.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a764e856-5041-4060-b1ec-e72968b304b0

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 24/11/2023