



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **LICT/99/139/2019/0051**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-11-2021 a las 11:26 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Director Gerente de FREMAP**

→ **Tipo de Administración** Otras Entidades del Sector Público

→ **Actividad Principal** 11 - Gestión y Administración de la Seguridad Social

→ **Tipo de Entidad Adjudicadora** Órgano de Contratación

→ CIF G28207017

→ **Sitio Web** <http://www.fremap.es>

→ **Perfil del Contratante**

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Rs4EFuSeMgl%3D>

Dirección Postal

→ Ctra. de Pozuelo, 61 - Edificio de la Sede Social

→ (28222) Majadahonda (Madrid) España

→ ES300

Contacto

→ **Correo Electrónico** licitaciones@fremap.es

Objeto del Contrato: Contratación del servicio sanitario de Fisioterapia en el ámbito territorial de las Comunidades Autónomas de Asturias y Cantabria para el colectivo protegido de FREMAP, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social nº61.

Lote: 1: Servicio sanitario de fisioterapia en Pravia.

Modificación del contrato

→ **Número de contrato** LICT/99/139/2019/0051/L1/P1

→ **Fecha de modificación** 17/11/2021

→ **Observaciones** Modificación del contrato LICT/99/139/2019/0051/L1/P1

→ **Número de modificación** 1

→ **Modificación del importe**

→ **Importe total de la modificación (sin impuestos)** 2.592 EUR.

→ **Importe total de la modificación (con impuestos)** 2.592 EUR.

→ **Importe total tras la modificación**

→ **Importe total (sin impuestos)** 15.592 EUR.

→ **Importe total (con impuestos)** 15.592,52 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Debido al incremento de la accidentalidad y del colectivo protegido, y el repunte de la actividad en general una vez se ha empezado a superar la crisis motivada por la COVID, lo que ha generado la reactivación de los servicios (comercio de alimentación o limpieza generan también accidentalidad), pero también de otras actividades económicas de la zona. Por todo lo expuesto, se solicita un modificado del contrato por importe de 2592 € (19.93% del importe de adjudicación de la prórroga), que se corresponden con un servicio equivalente a 216 sesiones de fisioterapia a un coste de 12 €/sesión. Esta modificación se encuentra dentro de las previstas en el pliego de cláusulas administrativas: Para el cálculo del Valor Estimado del contrato se ha tenido en cuenta, a efectos de modificaciones previstas, un porcentaje máximo del 20% del importe para la duración inicial, si bien en fase de ejecución el importe correspondiente a las modificaciones previstas se ajustará al límite máximo establecido en la normativa de contratación pública (un máximo del 20% del precio inicial). Estas modificaciones pueden deberse a: - Incremento de la cartera de

clientes de FREMAP. - Incremento de la accidentalidad y/o gravedad de los mismos en el ámbito geográfico correspondiente. Dichas circunstancias conllevarían un incremento de pacientes que requieran de este tipo de asistencias que son objeto de la presente licitación.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 85142100 - Servicios fisioterapéuticos.

→ Plazo de Ejecución

→ 12 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional ESPAÑA

→ Código de Subentidad Territorial ES

Dirección Postal

→ ESPAÑA España

Adjudicatario

→ **Alfonso García Selgas**

→ NIF 11434065Y

→ El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 15.000 EUR.

→ Importe (con impuestos) 15.000 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 15.000 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato LICT/99/139/2019/0051/L1/P1

→ Fecha de Formalización 10/09/2020

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 01/11/2019