



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **TSA0072552**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 07-11-2022 a las 14:15 horas.



## Entidad Adjudicadora

- **Empresa de Transformación Agraria S.A., S.M.E., M.P., (TRAGSA)**
- Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público
- Actividad Principal 26 - Medio Ambiente
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.tragsa.es>
- Perfil del Contratante  
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4EFIKYrK%2FKY%3D>

### Dirección Postal

- Maldonado 58
- (28006) Madrid España
- ES300

### Contacto

- Teléfono +34 913963667
- Fax +34 913969172
- Correo Electrónico [contratacion@tragsa.es](mailto:contratacion@tragsa.es)

**Objeto del Contrato: Suministro en Málaga de Tuberías, Piezas Especiales y Aislamientos para la Piscina Municipal de Melilla.**

**Lote: 3: Lote 3: Suministro de coquilla aislante**

## Modificación del contrato

- Número de contrato 498.506
- Fecha de modificación 03/11/2022
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
  - Importe total de la modificación (sin impuestos) 5.494,45 EUR.
  - Importe total de la modificación (con impuestos) 6.648,28 EUR.
- Importe total tras la modificación
  - Importe total (sin impuestos) 22.928,45 EUR.
  - Importe total (con impuestos) 27.743,47 EUR.
- [Documento Anexo](#)

## Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
  - 44111500 - Aislantes y accesorios aislantes.
  - 44163000 - Tuberías y accesorios.
  - 44163200 - Accesorios para tubería.
- Plazo de Ejecución
  - Del 04/07/2022 durante 3 Mes(es)
  - Observaciones: Ver punto 12 del PCAP
- Lugar de ejecución
  - Subentidad Nacional Málaga
  - Código de Subentidad Territorial ES617

## Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **INSTALACIONES NEGRATIN SLU**

→ NIF B23383375

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 498.506

→ Fecha de Formalización 21/07/2022

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 15/07/2022