



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **49/2018**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 29-07-2019 a las 09:12 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Tardienta**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=f6MmO8KYXhMQK2TEf XGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Plaza España 1

→ (22240) Tardienta España

→ ES241

Contacto

→ Teléfono +34 974253001

→ Fax +34 974253135

→ Correo Electrónico aytotardienta@aragon.es

Objeto del Contrato: Urbanización Paseo de Los Danzantes

Modificación del contrato

→ Número de contrato 49/2018

→ Fecha de modificación 26/07/2019

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 5.900,12 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 7.139,15 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 45.517,6 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 55.076,31 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

→ 45232150 - Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua.

→ 45232411 - Trabajos de construcción de canalizaciones de aguas sucias.

→ 45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.

→ Plazo de Ejecución

→ 2 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Huesca

→ Código de Subentidad Territorial ES241

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **Covidal Obras 2021 S.L.**

→ NIF B22413744

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 39.617,48 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 47.937,16 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 49/2018

→ Fecha de Formalización 20/11/2018

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 20/11/2018

ID 0000004287390 | UJID 2019-818616 | SELLO DE TIEMPO Fecha lun, 29 jul 2019 09:12:43:461 CEST N.Serie
160224173935400990624898142140350282130 Autoridad 4: C=ES,O=FÁBRICA NACIONAL DE MONEDA Y TIMBRE-REAL CASA DE LA
MONEDA,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2016