



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SE(DT)-6512**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 25-03-2024 a las 14:25 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir**

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.chguadalquivir.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XQbcbQqu8hs%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de España Sector II, 3ª Planta.

→ (41071) Sevilla España

→ ES618

Contacto

→ Teléfono 955637678

→ Fax 955637999

→ Correo Electrónico

servicio.contratacion@chguadalquivir.es

Objeto del Contrato: Contrato de obras para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a Zona Sensible en el entorno de Doñana. Colector Emisario Puerto, Zona Avenida de las Razas. PK 5+688 al 7+200. Cofinanciado con Fondos FEDER. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su objetivo específico OE.6.2.1 Lote: 3: Pk 6+775 al 7+200

Modificación del contrato

→ Número de contrato SE(DT)-6512 LOTE 3

→ Fecha de modificación 22/03/2024

→ Observaciones Modificado nº2 del contrato de obras para la adecuación del tratamiento de las EDAR de Sevilla para el vertido a Zona Sensible en el entorno de Doñana. Colector Emisario Puerto, Zona Avenida de las Razas. PK 5+688 al 7+200. LOTE 3. Cofinanciado con Fondos FEDER. Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020; Objetivo Temático 6, en la Prioridad de Inversión 6b, dentro de su objetivo específico OE.6.2.1

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 554.896,55 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 671.424,83 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 9.403.058,36 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 11.377.700,62 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 20 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación La necesidad de la presente Modificación viene motivada porque durante la ejecución de las obras se advierten una serie de circunstancias, imprevisibles en el momento de la redacción del proyecto, surge, entre otras, la necesidad de hacer un desvío previo del caudal del emisario existente al nuevo emisario mediante la realización

de un by pass a través del marco de 4x3 en la C/ Páez de Rivera, en tanto en cuanto no se pueda desviar el caudal por la arqueta de conexión para así liberar la zona de adaptación del tubo de 3000. Para la realización de este bypass, son necesarias ataguías en el emisario existente, en los colectores de 2600 y ovoide de 2200 de C/ Páez de Rivera y en el marco de 6x6 para evitar retorno de caudales hacia la arqueta de conexión. Al caudal procedente del emisario existente es necesario darle salida a través de la realización de una ventana provisional en el lateral del emisario existente y canalizarla entubada al marco de 4x3. Así como, tras la realización de una inspección visual exhaustiva en el tramo comprendido entre el P.K. 6+775 y el P.K.7+020 (245 m), en el cual está prevista la instalación de un tubo de PVC de diámetro 3000 mm en su interior y macizado de hormigón entre dicho tubo y el emisario, se ha podido comprobar que su estado no presenta un deterioro sustancial ni unas patologías/deficiencias significativas, como se preveía inicialmente, y otras que se describen en el proyecto del Modificado nº 2.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

→ Plazo de Ejecución

→ 18 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Sevilla

→ Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **UTE: DRAGADOS, S.A. - DRACE INFRAESTRUCTURAS, S.A.**

→ NIF UTE

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos : Sí

Dirección Física

→ CAMINO DE SANTIAGO 50

→ (28050) MADRID España

Contacto

→ Teléfono 913439300

→ Correo Electrónico estudiosnotificaciones@dragados.com

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato SE(DT)-6512 LOTE 3

→ Fecha de Formalización 28/10/2021