



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **4012/2018**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-07-2019 a las 17:06 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Jaca**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Jfs8DGRprwsQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Mayor, 24

→ (22700) Jaca España

→ ES241

Contacto

→ Teléfono 974357214

→ Fax 974355666

→ Correo Electrónico secretaria@aytojaca.es

Objeto del Contrato: Reurbanización de la Calle Ramiro I, tramo comprendido entre las Callkes Campoy Irigoyen y Calle Coso

Modificación del contrato

→ Número de contrato 4012

→ Fecha de modificación 26/07/2019

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 245.804,25 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 297.423,14 EUR.

→ [Documento Anexo](#)

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45233251 - Trabajos de repavimentación.

→ Plazo de Ejecución

→ 135 Día(s)

→ Observaciones: Según proyecto técnico

→ Lugar de ejecución

→ Calle Ramiro I, tramo comprendido entre la Calle Campoy Irigoyen y Calle Coso

→ Subentidad Nacional Huesca

→ Código de Subentidad Territorial ES241

Dirección Postal

→ Ramiro I

→ (22700) Jaca España

Adjudicatario

→ **INGENIERIA Y OBRAS ARAGONESAS DEL EBRO (INOBARE,S.L.)**

→ NIF B50561778

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 245.804,25 EUR.

→ Importe total ofertado (con impuestos) 297.423,14 EUR.

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 4012

→ Fecha de Formalización 08/02/2019

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 08/03/2019