



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **131/2020/14011**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 30-08-2022 a las 14:32 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 26 - Medio Ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.madrid.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=Cul6%2Bq6D7ocQK2T EfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Montalbán, 1

→ (28014) Madrid España

→ ES300

### Contacto

→ Teléfono +34 915885346

→ Fax +34 915880115

→ Correo Electrónico [contratacionagmaym@madrid.es](mailto:contratacionagmaym@madrid.es)

**Objeto del Contrato: Acuerdo Marco para la ejecución de las obras asociadas a las competencias de la dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes (6 Lotes)  
Lote: 4: Gestión del agua. Lote 4. Remodelación, ampliación, mejora y reparación de la red de alcantarillado y drenaje de espacios públicos municipales.**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 131/2020/14011 Lote 4

→ Fecha de modificación 29/08/2022

→ Observaciones Aprobación de un nuevo cuadro de precios del año 2021, publicado con fecha 18 de enero de 2022, del Ayuntamiento de Madrid para proyectos de Urbanización y Edificación de aplicación a obras de edificación y urbanización.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 4.380.165,29 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 5.300.000 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Año(s)

→ Plazo total tras la modificación 4 Año(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación El nuevo cuadro de precios resulta de obligada aplicación en la redacción de proyectos constructivos para la ejecución de obras municipales objeto del acuerdo marco

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Año(s)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

#### Dirección Postal

→ España

#### Adjudicatario

→ **Imesapi S.A.**

→ NIF A28010478

→ El adjudicatario es una PYME : No

#### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 131/2020/14011 Lote 4

→ Fecha de Formalización 10/08/2021

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 10/08/2021