



ANEXO X – PLANIFICACIÓN DE INCORPORACIÓN AL SERVICIO DE LOS NUEVOS VEHÍCULOS Y CONTENEDORES

El plazo máximo de incorporación de los nuevos vehículos y contenedores será el siguiente:

VEHÍCULOS	Uds	Entrega del vehículo nuevo
Recolector EASY J2S – Nuevo	3	01/03/2026
Recolector EASY J2S 2ª mano	1	01/11/2024
Camiones de carga trasera	2	01/03/2026
Furgón eliminación grafitis – BELIP – nuevo	1	01/09/2025
Barredora de Calzadas sobre camión	2	01/03/2026
Barredora de Calzadas – pequeña	3	01/09/2025
Camión Caja Abierta 6 m ³ – volquete	3	01/05/2025
Baldeadora de 7.500 litros	1	01/03/2026
Camión con pluma de 12 metros	1	01/03/2026
Camión portacontenedores	1	01/09/2025

** El recolector EASY de segunda mano se incorporará con el inicio del servicio

Contenedores	Unidades	Entrega contenedores nuevos
Resto - nuevos para sustitución	360	01/06/2025
Envases - nuevos para sustitución	191	01/11/2025
Vidrio - nuevos para sustitución	165	01/04/2025
Papel cartón - nuevos para sustitución	152	01/06/2026
Fracción organica - NUEVOS	360	01/09/2025
Poda (360 l) - NUEVOS	400	01/02/2025
Poda (800 l) - NUEVOS	200	01/02/2025