



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2018/141/OBR**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 23-09-2021 a las 09:19 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Departamento de Modernización y Función Pública del Consell de Mallorca**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.conselldemallorca.net>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=iKvo4mKYy3EQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

Dirección Postal

→ Calle General Riera, 111

→ (07010) Palma España

→ ES53

Contacto

→ Correo Electrónico

serveisgenerals@conselldemallorca.net

Objeto del Contrato: Rehabilitación Integral del edificio "La Misericòrdia" 2ª Fase, zonas de intervención edificio antiguo "Hospital de Nit", "Pati de Dones" y edificio antiguo "Dipòsit Arxiu general".

Modificación del contrato

→ Número de contrato 2018/141/OBR

→ Fecha de modificación 22/09/2021

→ Observaciones Modificación del sistema estructural existente en una zona ubicada en el ala paralela a Bisbe Campins de una superficie aproximada de 40 m2 en planta baja, 1ª y 2ª. La actual estructura mixta de viguetas de madera y dos pequeñas bóvedas de cañón rebajadas se encuentran en mal estado, contemplado como un vicio oculto existente en la estructura por lo que se propone su substitución por una sola bóveda de arista igual a las existentes en el resto de la planta en esta ala del edificio.

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 51.461,51 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 62.268,43 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 5.685.041,95 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 6.878.900,76 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 36 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación Modificación del sistema estructural existente en una zona ubicada en el ala paralela a la calle Bisbe Campins de una superficie aproximada de 40 m2 en planta baja, 1ª y 2ª. La actual estructura mixta de viguetas de madera y dos pequeñas bóvedas de cañón rebajadas se encuentran en mal estado, contemplado como un vicio oculto existente en la estructura por lo que se propone su substitución por una sola bóveda de arista igual a las existentes en el resto de la planta en esta ala del edificio.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

- 45200000 - Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
- 45212300 - Trabajos de construcción de edificios culturales y relacionados con el arte.
- 45212350 - Edificios de interés histórico o arquitectónico.

→ Plazo de Ejecución

- 36 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Illes Balears
- Código de Subentidad Territorial ES53

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **Rigel Over, SL**
- NIF B64460728
- El adjudicatario es una PYME : No

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 5.259.239,7 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 6.363.680,04 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 2018/141/OBR
- Fecha de Formalización 03/09/2019
- Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 03/10/2019