

Anuncio de modificación de contrato



Número de Expediente **2042720047900** Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-04-2023 a las 12:55 horas.

Entidad Adjudicadora

- → Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Oeste
- -- Tipo de Administración Administración General del Estado
- --> Actividad Principal 2 Defensa
- -- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- ---> Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=uVw2GiaBY5s%3D

Dirección Postal

- --- Avenida de Soria 5
- → (47012) Valladolid España
- → ES418

Contacto

- ---> Teléfono +034 983214511
- ---> Fax +034 983214515
- ---> Correo Electrónico

CONTRATACION JIAEOESTE@mde.es

Objeto del Contrato: Acuerdo Marco selección empresas que ejecuten obras primer establecimiento, reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación, o refuerzo de un bien inmueble ya existente), restauración, rehabilitación o gran reparación, reparación simple, conservación y mantenimiento, demolición en las infraestructuras de las BAE,s militares del ARG de la JIAE OESTE. Lote: 1: Obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 40.000,00 € e inferiores a 500.000,00 €.

Modificación del contrato

- --> Número de contrato 00000479E001L
- → Fecha de modificación 27/12/2022
- → Observaciones Prorroga acuerdo marco obras 2042720047900 lote 1
- → Número de modificación 479
- --- Modificación del importe
 - --> Importe total de la modificación (sin impuestos) 307.713,49 EUR.
 - --> Importe total de la modificación (con impuestos) 372.333,34 EUR.
- --> Importe total tras la modificación
 - --> Importe total (sin impuestos) 615.426,98 EUR.
 - --> Importe total (con impuestos) 744.666,68 EUR.
- --- Modificación del plazo
 - → 365 Día(s)
 - --> Plazo total tras la modificación 730 Día(s)

→ Documento Anexo

- Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]
- --> Descripción de la Modificación Prorroga acuerdo marco obras 2042720047900 lote 1

Condiciones iniciales del contrato

- --> Clasificación CPV
 - → 45000000 Trabajos de construcción.
 - -- 44000000 Estructuras y materiales de construcción; productos auxiliares para la construcción (excepto aparatos

eléctricos).

- 44100000 Materiales de construcción y elementos afines.
- → 44200000 Productos estructurales.
- → 44300000 Cable, alambre y productos conexos.
- → 44400000 Productos manufacturados diversos y artículos conexos.
- -- 44500000 Herramientas, cerraduras, llaves, bisagras, elementos de sujeción, cadenas y muelles.
- --> 44600000 Cisternas, depósitos y contenedores; radiadores y calderas de calefacción central.
- -- 44800000 Pinturas, barnices y mástiques.
- → 44900000 Piedra para construcción, piedra caliza, yeso y pizarra.
- → 45100000 Trabajos de preparación del terreno.
- → 45200000 Trabajos generales de construcción de inmuebles y obras de ingeniería civil.
- → 45300000 Trabajos de instalación en edificios.
- --> 45400000 Acabado de edificios.
- 45500000 Alquiler de maquinaria y equipo de construcción y de ingeniería civil con maquinista.

---> Plazo de Ejecución

--> Del 20/09/2021 al 31/12/2022

--> Lugar de ejecución

- --> Subentidad Nacional Noroeste
- --> Código de Subentidad Territorial ES1

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

- -- TAPIAS RUEDA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.L.
- → NIF B40145203
- --> El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

- --> Número de Contrato 00000479E001L
- → Fecha de Formalización 27/12/2021

Contrato

- --> CONTRATO 479 lote 1 TAPIAS RUEDA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SLfirmado.pdf
- --> Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=1cd541c3-8959-489c-8a2b-f39fb4418293