



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **6994-2019**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 18-08-2022 a las 19:05 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de San Miguel de Abona**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=1kkxtGVhOglvYnTkQ_N0%2FZA%3D%3D

Dirección Postal

→ Carretera a Los Abrigos 30

→ (38620) San Miguel de Abona España

→ ES70

Contacto

→ Teléfono +34 922700000

→ Correo Electrónico

contratacion@sanmigueldeabona.org

Objeto del Contrato: ejecución del proyecto de instalación de skatepark y remodelación de circuito BMX

Modificación del contrato

→ Número de contrato 6994-2020

→ Fecha de modificación 15/07/2022

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 62.863,23 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 67.594,87 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 377.140,81 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 405.527,22 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45212100 - Trabajos de construcción de instalaciones de ocio.

→ 45212211 - Trabajos de construcción de pistas de patinaje.

→ Plazo de Ejecución

→ 4 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Canarias

→ Código de Subentidad Territorial ES70

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **PROMOTORA PUNTA LARGA S.A.**

→ NIF A38024345

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 6994-2020

→ Fecha de Formalización 17/08/2021

Contrato

→ FORMALIZACION CONTRATO OBRA expte 6994-2020.pdf

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=bdb59802-0712-41d4-b3a7-6f4d92647141

ID 0000009217430 | UUID 2022-081848 | SELLO DE TIEMPO Fecha: 18 ago 2022 19:05:34-876 CEST N.Serie
145738051510529390689843892186456411797 Autoridad 4:

C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2020