



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **2021/7828T**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-02-2024 a las 16:01 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Pleno del Ayuntamiento de Villena**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.villena.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=NKxbMiF0%2B5Smq21_uhxbaVQ%3D%3D

Dirección Postal

→ Plaza de Santiago, 1
→ (03400) Villena España
→ ES521

Contacto

→ Teléfono +34 965801150
→ Correo Electrónico contratacion@villena.es

Objeto del Contrato: Reurbanización del eje comercial de Avenida de la Constitución (Villena)

Modificación del contrato

→ Número de contrato 34

→ Fecha de modificación 27/12/2023

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 310.587,4 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 375.810,75 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 3.365.339,64 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 4.072.060,96 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 42 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 21 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** NECESIDAD DE DESPLAZAR LA RED DE SANEAMIENTO PREVISTA EN ACERA A LA CALZADA PARA MINORAR LA AFECCIÓN A LOS INMUEBLES DE LA AVENIDA NECESIDAD DE INCREMENTAR EL DIÁMETRO DE LA RED PROVISIONAL DE AGUA POTABLE NECESIDAD DE DEMOLICIÓN FIRME DE ADOQUÍN APARECIDO BAJO EL ASFALTO EXISTENTE EN LA CALZADA DE LA AVENIDA LA CONSTITUCIÓN revisión y actualización de las mediciones previstas en proyecto, detectándose algunas desviaciones que deben ajustarse a la realidad de la obra en diversos capítulos.

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45000000 - Trabajos de construcción.

→ 45220000 - Obras de ingeniería y trabajos de construcción.

→ 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

→ 45233252 - Trabajos de pavimentación de calles.

→ Plazo de Ejecución

→ 11 Mes(es)

→ Observaciones: duración prevista de 11,5 meses, con previsión de plazos parciales por suspensión de obras periodo estival según apartado E Anexo PCAP

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Alicante/Alacant

→ Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **TECNOLOGIA DE LA CONSTRUCCION Y OBRAS PUBLICAS, S.A.**

→ NIF A13303763

→ El adjudicatario es una PYME : No

Dirección Física

→ PASEO DE LA CASTELLANA, 140 P07 E

→ (28046) MADRID España

Contacto

→ Teléfono 917450689

→ Correo Electrónico estudios@tecopsa.es

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 34

→ Fecha de Formalización 06/05/2022

Contrato

→ formalizacion_DEFINITIVO.odt

→ Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

→ URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=a1a2453a-6810-4e17-804c-2985347cfa1e