



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **224/20**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 19-06-2023 a las 07:18 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Consejería Delegada de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla S.A. (EMASESA)**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 110 - Agua

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.emasesa.com>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=e0VUm7dgcVoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D>

### Dirección Postal

→ Escuelas Pías, 1  
→ (41003) Sevilla España  
→ ES618

### Contacto

→ Correo Electrónico [licitaciones@emasesa.com](mailto:licitaciones@emasesa.com)

**Objeto del Contrato: Proyecto de renovación de infraestructuras de EMASESA y actuación urbanística en las Avenidas San Francisco Javier y Luis de Morales. Distrito Nervión, Sevilla**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 22420

→ Fecha de modificación 16/06/2023

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 2.624.255,23 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 3.175.348,82 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 11.372.982,57 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 13.761.308,9 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 350 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 840 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ **Descripción de la Modificación** Los supuestos de modificación 1 a 6 obedecen a circunstancias sobrevenidas e imprevisibles, añadiéndose el supuesto de modificación no sustancial indicado en el apartado 7

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45231300 - Trabajos de construcción de tuberías para agua y aguas residuales.

→ 45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.

→ Plazo de Ejecución

→

546 Día(s)

#### → Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Sevilla
- Código de Subentidad Territorial ES618

#### Dirección Postal

- España

#### Adjudicatario

- **CARMOCON, S.A.**
- NIF A41155847
- El adjudicatario es una PYME : Sí

#### Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 22420
- Fecha de Formalización 28/11/2021

#### Contrato

- Contrato.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

#### Referencia Externa

- URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=e5bc4580-315c-48b8-a456-45478c604c8d](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=e5bc4580-315c-48b8-a456-45478c604c8d)