

Anuncio de modificación de contrato

Plataforma de Contratación del Sector Público

Número de Expediente **4.1.120/21**Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 17-09-2024 a las 10:25 horas.

Entidad Adjudicadora

- -- Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo
- --> Tipo de Administración Autoridad regional
- --- Actividad Principal 1 Servicios públicos generales
- --- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- --> Sitio Web http://www.cantabria.es
- --> Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink;perfilContratante&idBp=WNg1rwVLYeKXQV0WE 7IYPw%3D%3D

Dirección Postal

- → Alta, 5
- → (39008) Santander España
- → ES130

Contacto

- --- Teléfono +34 942207126
- ---> Fax +34 942207162
- ---> Correo Electrónico contratacionycompras@cantabria.es

Objeto del Contrato: Nuevo vial de acceso rodado y peatonal entre Viveda y Duález. Nueva carretera CA-138, P.K. 0,000 a P.K. 1,550, y su conexión con la N-611 en Barreda. Tramo: Viveda - Duález.

Modificación del contrato

- → Número de contrato 4.1.120/21
- --> Fecha de modificación 16/09/2024
- → Observaciones Modificaciones derivadas de circustancias sobrevenidas, en atencióna condiciones establecidas por la Delegacion de Gobierno y a las alegaciones presentadas por parte de los Administradores Concursales de SANIACE y de vecinos de Riaño
- --> Número de modificación 1
- --> Modificación del importe
 - --> Importe total de la modificación (sin impuestos) 1.821.476,32 EUR.
 - → Importe total de la modificación (con impuestos) 2.203.986,35 EUR.
- --> Importe total tras la modificación
 - ---> Importe total (sin impuestos) 6.663.026,32 EUR.
 - → Importe total (con impuestos) 8.062.261,85 EUR.
- --> Modificación del plazo
 - → 9 Mes(es)
 - --> Plazo total tras la modificación 33 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

- → Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- → Descripción de la Modificación Modificaciones derivadas de circustancias sobrevenidas, en atencióna condiciones establecidas por la Delegacion de Gobierno y a las alegaciones presentadas por parte de los Administradores Concursales de SANIACE y de vecinos de Riaño

Condiciones iniciales del contrato

- ---> Clasificación CPV
 - → 45233142 Trabajos de reparación de carreteras.

- → Plazo de Ejecución
- → 24 Mes(es)
- --- Lugar de ejecución
 - --> Subentidad Nacional Cantabria
 - --> Código de Subentidad Territorial ES130

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

- → SIECSA, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.A.
- → NIF A39015169
- → El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- --- Paseo Julio Hauzeur, 45 B Bajo
- → (39300) Torrelavega España

Contacto

- → Teléfono 942892411
- --> Correo Electrónico siecsa@siecsa.com

Información sobre el Contrato

- → Número de Contrato 4.1.120/21
- → Fecha de Formalización 19/08/2022

ID 0000014175064 | UUID 2024-000979314 | SELLO DE TIEMPO FechaTue, 17 Sep 2024 10:25:16:783 CEST N.Serie 165948230502820569043491746197712957375 Autoridad 4: C=ES,L=MADRID,O=FNMT-RCM,OU=CERES,2.5.4.97=VATES-Q2826004J,CN=AUTORIDAD DE SELLADO DE TIEMPO FNMT-RCM - TSU 2023