



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **21/128/2**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 11-09-2024 a las 13:18 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.**

→ Tipo de Administración Empresa pública bajo el control de una autoridad local

→ Actividad Principal 109 - Servicios de ferrocarriles urbanos, tranvías, trolebuses o autobuses

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.emtmadrid.es>

→ Perfil del Contratante

[https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CLE9%2BrG4JuMQK2T\\_EfXGy%2BA%3D%3D](https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CLE9%2BrG4JuMQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D)

### Dirección Postal

→ Cerro de la Plata, 4  
→ (28007) Madrid España  
→ ES300

### Contacto

→ Teléfono +34 912093839  
→ Fax +34 912093825  
→ Correo Electrónico [contratacion@emtmadrid.es](mailto:contratacion@emtmadrid.es)

**Objeto del Contrato: suministro de videocámaras para la renovación del sistema de videovigilancia embarcado en los autobuses de emt**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato 21/128/2

→ Fecha de modificación 10/09/2024

→ Observaciones La modificación que se propone está prevista en el Apartado S del Anexo I del Pliego de Condiciones Generales, que contempla una ampliación del 20% del importe del contrato por necesidad de aumentar o reducir el número de dispositivos hardware por causas operativas de EMT como la incorporación de nuevos vehículos a la flota.

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 125.502,57 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 151.858,11 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 2.638.147,82 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 3.192.158,86 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 24 Mes(es)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de obras, servicios o suministros adicionales, a cargo del contratista/concesionario inicial [artículo 43, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra b), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación La modificación que se propone está prevista en el Apartado S del Anexo I del Pliego de Condiciones Generales, que contempla una ampliación del 20% del importe del contrato por necesidad de aumentar o reducir el número de dispositivos hardware por causas operativas de EMT como la incorporación de nuevos vehículos a la flota.

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 35120000 - Sistemas y dispositivos de vigilancia y seguridad.

→ Plazo de Ejecución

→ 24 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

### Dirección Postal

→ España

## Adjudicatario

→ **PROSEGUR SOLUCIONES INTEGRALES DE SEGURIDAD ESPAÑA, S.L.**

→ NIF B87222014

→ El adjudicatario es una PYME : No

→ País Origen Producto o Servicio : España

### Dirección Física

→ CALLE PAJARITOS, 24

→ (28007) Madrid España

### Contacto

→ Teléfono +34 667515564

→ Correo Electrónico concursos@prosegur.com

## Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 21/128/2

→ Fecha de Formalización 11/09/2022

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 11/09/2022