



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **SE(DT)-5826**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 21-06-2024 a las 08:49 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir**

→ Tipo de Administración Autoridad estatal

→ Actividad Principal 5 - Protección del medio ambiente

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.chguadalquivir.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=XQbcbQqu8hs%3D>

Dirección Postal

→ Plaza de España Sector II, 3ª Planta.

→ (41071) Sevilla España

→ ES618

Contacto

→ Teléfono 955637678

→ Fax 955637999

→ Correo Electrónico

servicio.contratacion@chguadalquivir.es

Objeto del Contrato: Sustitución de los conductos de desagüe y actuaciones para el cumplimiento del Reglamento Técnico sobre seguridad de presas y embalses en la presa del Agrío. Término municipal de Aznalcóllar (Sevilla).

Modificación del contrato

→ Número de contrato SE(DT)-5826

→ Fecha de modificación 25/08/2021

→ Observaciones Modificación nº1 del contrato de "Sustitución de los conductos de desagüe y actuaciones para el cumplimiento del Reglamento Técnico sobre seguridad de presas y embalses en la presa del Agrío. Término municipal de Aznalcóllar (Sevilla)."

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) -4.830,72 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) -5.845,17 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 1.480.678,75 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 1.791.621,29 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 0 Mes(es)

→ Plazo total tras la modificación 18 Mes(es)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación La necesidad de la presente Modificación viene motivada por una serie de circunstancias que se describen en Proyecto del Modificado, derivadas de la necesidad de ajustar el proyecto original a la situación actual del estado de la presa debido a causas sobrevenidas e imprevistas, resultantes tanto de condicionantes de otras administraciones como de conclusiones colaterales de estudios previstos realizados durante la ejecución del proyecto vigente, así como de la situación de pandemia surgida tras la Orden de Inicio

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45247200 - Trabajos de construcción de presas y estructuras fijas similares.

→ Plazo de Ejecución

→ 18 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Sevilla

→ Código de Subentidad Territorial ES618

Dirección Postal

→ Aznalcóllar (Sevilla). España

Adjudicatario

→ **ARPO EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A. UTE CONSTRUCCIONES VALBUENA, SAU**

→ NIF A78424900

→ El adjudicatario es un grupo de operadores económicos: : Sí

Dirección Física

→ Avenida de San Francisco Javier nº9. Edificio Sevilla 2, planta 2, mod 25-27

→ (41018) SEVILLA España

Contacto

→ Teléfono 954259550

→ Correo Electrónico contratacion@arpo-sa.om

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato SE(DT)-5826

→ Fecha de Formalización 10/02/2020