



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **OBR/ABR_SMPL/EDUSI/2023000041**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 05-01-2024 a las 12:25 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Calahorra**
- Tipo de Administración Autoridad local
- Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.ayto-calahorra.es>
- Perfil del Contratante
https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=4k5hPuUj9aznSoTX3_z%2F7wA%3D%3D

Dirección Postal

- Glorieta de Quintiliano, 1
- (26500) Calahorra España
- ES230

Contacto

- Teléfono +34 941105052
- Fax +34 941146327
- Correo Electrónico contratacion@calahorra.es

Objeto del Contrato: Licitación mediante procedimiento abierto simplificado, del contrato de obras de consolidación, puesta en valor y museización del "Torreón Romano" y la dotación de espacios de convivencia para la integración social, en Calahorra (La Rioja). Expte.OBR/ABR_SMPL/EDUSI/2023000041

Modificación del contrato

- Número de contrato OBR/ABR_SMPL/EDUSI/2023000041
- Fecha de modificación 26/12/2023
- Observaciones Ejecución del PROYECTO DE CONSOLIDACIÓN, PUESTA EN VALOR Y MUSEIZACIÓN DEL "TORREÓN MEDIEVAL" Y LA DOTACIÓN DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL, EN LAHORRA (LA RIOJA)", aprobado por la JGL en sesión de fecha 18/12/2023.
- Número de modificación 2
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 70.048,43 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 84.758,6 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 221.029,25 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 267.445,39 EUR.
- Documento Anexo
- Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- Descripción de la Modificación Tiene por finalidad resolver la situación de la medianera del edificio colindante al oeste Portillo de la Rosa nº 9, con referencia catastral 6040833WM8864S0001UL para evitar su colapso, y evitar riesgo de derrumbe incontrolado en el propio Torreón.

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
 - 45110000 - Trabajos de demolición de inmuebles y movimiento de tierras.
 - 45454100 - Trabajos de restauración.
-

Plazo de Ejecución

- 2 Mes(es)
- Observaciones: Conforme documento técnico aprobado.

→ Lugar de ejecución

- Se interviene en la calle Portillo de la Rosa nº 15 y 11
- Condiciones Las que constan en el Proyecto Técnico de la obra
- Subentidad Nacional La Rioja
- Código de Subentidad Territorial ES230

Dirección Postal

- Portillo de la Rosa nº 15 y 11
- (26500) Calahorra España

Adjudicatario

- **CONSTRUCCIONES Y CANALIZACIONES DE NAVARRA S.L.**
- NIF B71018287
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Dirección Física

- Eras Bajas,6
- (31570) SAN ADRIAN España

Contacto

- Teléfono +34 669760334
- Correo Electrónico proyectos@ccnsl.es

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato OBR/ABR_SMPL/EDUSI/2023000041
- Fecha de Formalización 13/09/2023

Contrato

- 08 CONTRATO TORREON.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsById&source=library&DocumentIdParam=57bff68f-4819-47e0-af54-eef2eb83b921