



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **8777/2021**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 22-08-2023 a las 13:26 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Alcaldía del Ayuntamiento de Castalla**

→ Tipo de Administración Autoridad local

→ Actividad Principal 1 - Servicios públicos generales

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=pQZFNEo3BupyYnTkQ_N0%2FZA%3D%3D

Dirección Postal

→ Plaza Mayor,1

→ (03420) Castalla España

→ ES521

Contacto

→ Teléfono 966560801

→ Fax 965560031

→ Correo Electrónico dpto.contratacion@castalla.org

Objeto del Contrato: Rehabilitación del Ayuntamiento de Castalla

Modificación del contrato

→ Número de contrato 8777/2021

→ Fecha de modificación 17/08/2023

→ Número de modificación 1

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 142.831,4 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 172.826 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 637.275,32 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 771.103,14 EUR.

→ **Documento Anexo**

→ **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45212350 - Edificios de interés histórico o arquitectónico.

→ Plazo de Ejecución

→ 10 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Alicante/Alacant

→ Código de Subentidad Territorial ES521

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **Construcciones Francés, S.A.**

→ NIF A46163374

→ El adjudicatario es una PYME : No

Dirección de Visita

→ España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 8777/2021

→ Fecha de Formalización 14/01/2022

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 15/01/2022