



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **1222/2020**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 03-09-2021 a las 12:58 horas.



Entidad Adjudicadora

- **Junta de Gobierno Local del Concello do Rosal**
- Tipo de Administración Administración Local
- Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General
- Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación
- Sitio Web <http://www.orosal.gal>
- Perfil del Contratante
<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=cvnYHfcwgpPEuf4aBO%2BvQIQ%3D%3D>

Dirección Postal

- Praza do Calvario 1
- (36770) O Rosal España
- ES114

Contacto

- Teléfono 986625000
- Fax 986626034
- Correo Electrónico notifica@orosal.gal

Objeto del Contrato: Obras de “campo novo: ecoparque infantil en martín, de o rosal”

Modificación del contrato

- Número de contrato 2
- Fecha de modificación 03/09/2021
- Número de modificación 1
- Modificación del importe
 - Importe total de la modificación (sin impuestos) 316,18 EUR.
 - Importe total de la modificación (con impuestos) 382,58 EUR.
- Importe total tras la modificación
 - Importe total (sin impuestos) 57.192,8 EUR.
 - Importe total (con impuestos) 69.203,29 EUR.
- Modificación del plazo
 - 39 Día(s)
 - Plazo total tras la modificación 131 Día(s)
- **Documento Anexo**
- **Justificación de la Modificación** Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]
- **Descripción de la Modificación** - O Director facultativo da obra, mediante escrito de data 15 de agosto de 2021 solicita que se inicien os tramites para a modificacion do contrato, por interese publico non prevista no prego de clausulas administrativas particulares que rexe o contrato, derivada de circunstancias sobrevenidas e que foran imprevisibles no momento en que tivo lugar a licitacion do contrato e que describe na sua memoria: Mina de auga imprevisible.

Condiciones iniciales del contrato

- Clasificación CPV
 - 45262510 - Cantería.
 - 34928400 - Mobiliario urbano.
 - 45100000 - Trabajos de preparación del terreno.
 - 45111000 - Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno.

- 45111212 - Trabajos de retirada de rocas.
- 45112000 - Trabajos de excavación y movimiento de tierras.
- 45112100 - Trabajos de excavación de zanjas.
- 45112310 - Trabajos de relleno.
- 45112700 - Trabajos de paisajismo.
- 45112713 - Paisajismo para jardines de terraza.
- 45112723 - Trabajos de paisajismo en parques infantiles.
- 45223500 - Estructuras de hormigón armado.
- 45232000 - Obras auxiliares para tuberías y cables.
- 45232451 - Trabajos de drenaje y de superficie.
- 45233200 - Trabajos diversos de pavimentación.
- 45233293 - Instalación de mobiliario urbano.
- 45262110 - Desmantelamiento de andamios.
- 45262120 - Montaje de andamios.
- 45262620 - Muros de contención.
- 45262640 - Trabajos de mejoramiento del medio ambiente.

→ Plazo de Ejecución

- 3 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

- Subentidad Nacional Pontevedra
- Código de Subentidad Territorial ES114

Dirección Postal

- España

Adjudicatario

- **NAROM SL**
- NIF B36163418
- El adjudicatario es una PYME : Sí

Importes de Adjudicación

- Importe total ofertado (sin impuestos) 56.876,62 EUR.
- Importe total ofertado (con impuestos) 68.820,71 EUR.

Información sobre el Contrato

- Número de Contrato 2
- Fecha de Formalización 27/01/2021

Contrato

- Contrato_ecoparque_martin.pdf
- Documento de Contrato de Formalización

Referencia Externa

- URI https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByIld&source=library&DocumentIdParam=bb860523-263f-4a4c-b8ea-348c9786b1d6