



# Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **ID 2019 DUSI 735**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 14-07-2021 a las 10:22 horas.



## Entidad Adjudicadora

→ **Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Mieres**

→ Tipo de Administración Administración Local

→ Actividad Principal 22 - Servicios de Carácter General

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.ayto-mieres.es>

→ Perfil del Contratante

<https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=0FfWEqIhhEo%3D>

### Dirección Postal

→ Plaza de la Constitución s/n

→ (33600) Mieres España

→ ES120

### Contacto

→ Teléfono 985453534

→ Fax 984180367

→ Correo Electrónico [contratacion@ayto-mieres.es](mailto:contratacion@ayto-mieres.es)

**Objeto del Contrato: Creación de nuevas centralidades a partir de la recualificación de espacios públicos; Proyecto Mayacina. Actuación cofinanciada en un 80% por el Programa Operativo de Crecimiento sostenible: Línea 2: Movilidad Sostenible**

## Modificación del contrato

→ Número de contrato Id2019DUSI 735

→ Fecha de modificación 07/07/2021

→ Observaciones Ampliación de plazo hasta el día 26/07/2021, por las razones que figuran en el informe técnico de la Dirección de Obras Municipales de 25/05/2021

→ Número de modificación 3

→ Modificación del plazo

→ 49 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 319 Día(s)

→ **Documento Anexo**

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación - Medidas antiCOVID (Bajas de personal por contagio y necesidad de contratar nuevo personal). - Canalización en mal estado, que ha obligado a redefinir punto de enganche. - Extendido, rasanteo y pulido de la pista de skate en condiciones de soporte seco (no se dieron estas condiciones por exceso de lluvia).

## Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 45111000 - Trabajos de demolición, explanación y limpieza del terreno.

→ 34926000 - Equipo de control de aparcamientos.

→ 45212200 - Trabajos de construcción de instalaciones deportivas.

→ 45223300 - Trabajos de construcción de estacionamientos.

→ 45233222 - Trabajos de pavimentación y asfaltado.

→ 45311000 - Trabajos de instalación de cableado y accesorios eléctricos.

→ 45316000 - Trabajos de instalación de sistemas de alumbrado y señalización.

→ Plazo de Ejecución

→ 5 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Asturias  
→ Código de Subentidad Territorial ES120

### Dirección Postal

→ España

### Adjudicatario

→ **ALVARGONZALEZ CONTRATAS, S.A.**  
→ NIF A33605072

### Importes de Adjudicación

→ Importe total ofertado (sin impuestos) 350.227 EUR.  
→ Importe total ofertado (con impuestos) 423.774,67 EUR.

### Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato Id2019DUSI 735  
→ Fecha de Formalización 05/08/2020

### Contrato

→ contrato.pdf  
→ Documento de Contrato de Formalización

### Referencia Externa

→ URI [https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE\\_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=fe78aaa6-2654-4dd5-8dc0-4b4ef25339aa](https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/PLACE_es/Site/area/docAccCmpnt?srv=cmpnt&cmpntname=GetDocumentsByld&source=library&DocumentIdParam=fe78aaa6-2654-4dd5-8dc0-4b4ef25339aa)