



ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

Fecha de celebración

25 de marzo de 2021

Lugar de celebración

Reunión Telemática

Asistentes

PRESIDENCIA

D^a Carmen Ruiz Aguayo, Secretaria Interventora adscrita al Servicio de Contratación.

SECRETARIO

D. Juan José Gómez Gracia, Adjunto al Jefe del Servicio de Contratación.

VOCALES:

D. Antonio Ávila Martín, Jefe de Unidad Patrimonio, Inventario y Registro, adscrito a la Secretaría General.

Dña. Teresa Eugenia del Río Nieto, Técnica de Administración General adscrita a Intervención General.

D. Juan Carandell Mifsut, Jefe del Servicio de Contratación.

Dña. Eva María Martínez González, Técnica de Administración General adscrita al Servicio de Contratación.

Orden del día

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de "Reordenación, diseño y promoción de la movilidad peatonal en la calle Alcolea y Plaza de Andalucía en Villafranca de Córdoba (Córdoba)"(12/21)

2.-Proceder, en acto público, al descifrado y apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente de contratación de las obras de Reordenación, diseño y promoción de la movilidad peatonal en la calle Alcolea y Plaza de Andalucía en Villafranca de Córdoba (Córdoba)" (12/21)

Se Expone

Constituida válidamente la mesa de contratación en el día y hora señalados, se adoptan los siguientes acuerdos por unanimidad de sus miembros:

1.- Valoración criterios basados en juicios de valor del expediente de contratación de la obra de Reordenación, diseño y promoción de la movilidad peatonal en la calle Alcolea y Plaza de Andalucía en Villafranca de Córdoba (Córdoba)"



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



1

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338

Se procede a dar cuenta del informe técnico emitido por la Ingeniera Técnica de Obras Públicas de Proyectos financiados con Fondos Europeos, la Asesora Técnica de dichos proyectos, y el Jefe del Servicio de Ingeniería Civil de fecha 24 de marzo de 2021, que a efectos de motivación en la futura adjudicación se transcribe literalmente a continuación:

SISTEMA: PROCEDIMIENTO ABIERTO Y VARIOS CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN
REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ALCOLEA Y PLAZA DE ANDALUCÍA EN VILAFRANCA DE CÓRDOBA

	EMPRESAS	CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS: VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (ANEXO N° 3 DEL PCAP)		
		a) Memoria descriptiva (máx. 20 ptos)	b) Programa de trabajo (máx. 10 ptos)	OT (máx. 30 ptos)
1	CONSTRUCCIONES GLESA S.A.	10,00	3,00	13,00
2	CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.	16,00	6,00	22,00
3	CONSTRUCCIONES MAJOÍN S.L.	10,00	2,00	12,00
4	FIRPROSA S.L.	17,00	5,00	22,00
5	HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A.	10,00	3,00	13,00
6	INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L.	11,00	2,00	13,00
7	JIMÉNEZ Y CARMONA S.A.	9,00	2,00	11,00
8	LORENZETTI S.L.	3,00	2,00	5,00
9	OBRA CIVIL CORDOBESA S.L.	5,00	2,00	7,00
10	TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.U.	5,00	1,00	6,00
11	VIGUECONS ESTÉVEZ S.L.	15,00	2,00	17,00
12	AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS S.L.	0,00	2,00	2,00

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338



**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)**

CONTRATO:	REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ALCOLEA Y PLAZA DE ANDALUCÍA EN VILAFRANCA DE CÓRDOBA
Nº EXPEDIENTE:	12/2021
LICITADOR:	CONSTRUCCIONES GLESA S.A.

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

1. Máximo 15 páginas A4 (8 para Memoria y 7 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra, con alguna carencia en la planificación y en el proceso organizativo. Reportaje fotográfico propio. 	6,00

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Recoge una descripción de tramos y cortes, con medidas genéricas, con alguna propuesta adecuada. No hay propuestas específicas para la obra. 	1,00

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Propuesta correcta para instalaciones auxiliares y acopios. Falta descripción gráfica detallada de tramos, con accesos y circulación. 	1,00

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Adecuada relación de puntos de inspección y puntos de parada, con alguna omisión puntual. 	1,00

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Propone en red de abastecimiento prueba de presión interior y presión hidrostática y en red de abastecimiento y saneamiento, prueba de estanqueidad. Prueba de pavimento (200 ml). 	1,00

2.- PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338

1. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">Planificación lineal de la ejecución adecuada. Diagrama de Gantt con detalle, pero con errores. Planificación prevista en cinco tramos.	2,00

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">Actividades críticas con errores en memoria. Condicionantes externos contemplados de forma genérica.	0,00

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">Presentan cuadros de rendimientos de las partidas de obra y actividades cuantificadas temporalmente en anexoRecoge valoración de importes ejecutados mensualmente y acumulados .	1,00

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a) y b) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **CONSTRUCCIONES GLESA S.A.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

13,00 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT) (Anexo N° 3 del PCAP)

CONTRATO:	REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ALCOLEA Y PLAZA DE ANDALUCÍA EN VILAFRANCA DE CÓRDOBA
Nº EXPEDIENTE:	12/2021
LICITADOR:	CONSTRUCCIONES PAVÓN S.A.

3.- MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):





1. Máximo 15 páginas A4 (8 para Memoria y 7 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra, con alguna carencia en la planificación y en el proceso organizativo. Denota conocimiento de la zona de actuación. Reportaje fotográfico propio. 	9,00

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Medidas para minimizar incidencias de tráfico recogidas en memoria y descripción gráfica detallada de tramos, accesos y circulación en anejo 2. 	3,00

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Correcta descripción de los accesos de la actuación. Propuesta correcta para instalaciones auxiliares y acopios. Descripción gráfica detallada de tramos, accesos y circulación. 	2,00

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Relación de puntos de inspección detallada recogido en el Anexo. No recoge paradas. 	1,00

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Propone en instalaciones pruebas de presión y estanqueidad, así como tramos de calzada y acerado. Contenido poco detallado. 	1,00

4.- **PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):**

1. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Planificación lineal de la ejecución adecuada. Diagrama de Gantt por capítulos y fases coherentes con la ejecución. 	4,00

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Análisis de actividades críticas y condicionantes correcto, coherente con la realidad, con algún error. 	1,00



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Recoge valoración de importes ejecutados por fases y acumulados. Plazos parciales están cuantificados temporal y económicamente, pero sin detalle. 	1,00

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a) y b) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **CONSTRUCCIONES PAVÓN S.A.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

22,00	PUNTOS
--------------	---------------

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT) (Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ALCOLEA Y PLAZA DE ANDALUCÍA EN VILLAFRANCA DE CÓRDOBA
Nº EXPEDIENTE:	12/2021
LICITADOR:	CONSTRUCCIONES MAJOÍN S.L.

5.- MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

- Máximo 15 páginas A4 (8 para Memoria y 7 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Descripción con errores en el proceso de construcción de la obra, con alguna carencia en la planificación y en el proceso organizativo. Denota conocimiento de la zona de actuación, con reportaje fotográfico propio. 	6,00

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Descripción gráfica detallada de tramos, accesos y circulación. 	1,00

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	PUNTOS
---	--------





<ul style="list-style-type: none"> • Correcta descripción de los accesos de la actuación. Propuesta correcta para instalaciones auxiliares y acopios. Descripción gráfica detallada de tramos, accesos y circulación. 	2,00
--	------

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Recoge el contenido de un pliego de características técnicas, en anexo 4. 	1,00

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • En Anexo 4 de la memoria recoge contenido genérico relativo a control de calidad y control de ejecución. 	0,00

6.- PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

1. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Diagrama de Gantt por partidas, pero con errores . Planificación incorrecta recogida en el diagrama. 	1,00

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Relación de partidas con análisis de actividades críticas con errores. Análisis de condicionantes externos y climatológicos genérico. 	0,00

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Recoge valoración de importes ejecutados mensualmente y acumulados por capítulos. • Actividades cuantificadas temporalmente, pero no se determinan plazos con claridad, para los diferentes tramos. 	1,00

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a) y b) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **CONSTRUCCIONES MAJOÍN S.L.**

Ha obtenido una valoración técnica de:



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"




Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338

12,00

PUNTOS

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)**

CONTRATO:	REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ALCOLEA Y PLAZA DE ANDALUCÍA EN VILLAFRANCA DE CÓRDOBA
Nº EXPEDIENTE:	12/2021
LICITADOR:	FIRPROSA CONSTRUCCIÓN

7.- MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

1. Máximo 15 páginas A4 (8 para Memoria y 7 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra con gran detalle en la descripción de la organización de los tramos previstos. Denota conocimiento de la zona de actuación. Reportaje fotográfico propio. 	9,00
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Descripción gráfica detallada de tramos, accesos y circulación. 	3,00
3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Correcta descripción de los accesos de la actuación. Propuesta correcta para instalaciones auxiliares y acopios. Descripción gráfica detallada de tramos, accesos y circulación. 	2,00
4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Relación de puntos de inspección detallada. 	2,00
5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Propone pruebas de presión , estanqueidad en abastecimiento, saneamiento (inspección por cámara de televisión) y riego. Prueba en red de alumbrado. 	1,00



8.- PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

1. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Diagrama de Gantt por capítulos y fases, sin detalle de las actividades. 	3,00

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Actividades críticas no están correctamente detalladas. Análisis de actividades críticas y condicionantes correcto, coherente con la realidad. 	1,00

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Recoge valoración de importes ejecutados mensualmente y acumulados. Plazos parciales están cuantificados temporal y económicamente, pero sin detalle. 	1,00

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a) y b) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **FIRPROSA S.A.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

22,00 PUNTOS



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



9

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)**

CONTRATO:	REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ALCOLEA Y PLAZA DE ANDALUCÍA EN VILAFRANCA DE CÓRDOBA
Nº EXPEDIENTE:	12/2021
LICITADOR:	HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A.

9.- MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

1. Máximo 15 páginas A4 (8 para Memoria y 7 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra, con alguna carencia en la planificación y en el proceso organizativo. Reportaje fotográfico propio. 	6,00

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Recoge una descripción de tramos y cortes, con medidas genéricas, con alguna propuesta adecuada. No hay propuestas específicas para la obra. 	1,00

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Propuesta correcta para instalaciones auxiliares y acopios . Falta descripción gráfica detallada de tramos, con accesos y circulación. 	1,00

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Adecuada relación de puntos de inspección y puntos de parada, con alguna omisión puntual. 	1,00

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Propone en red de abastecimiento prueba de presión interior y presión hidrostática y en red de abastecimiento y saneamiento, prueba de estanqueidad. Prueba de pavimento (200 ml). 	1,00

10.- PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

1. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	PUNTOS
---	---------------





<ul style="list-style-type: none"> Planificación lineal de la ejecución adecuada. Diagrama de Gantt con detalle, pero con errores. Planificación prevista en cinco tramos. 	2,00
---	------

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Actividades críticas con errores en memoria. Condicionantes externos contemplados de forma genérica. 	0,00

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Presentan cuadros de rendimientos de las partidas de obra y actividades cuantificadas temporalmente en anexo Recoge valoración de importes ejecutados mensualmente y acumulados . 	1,00

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a) y b) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES S.A.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

13,00	PUNTOS
--------------	---------------



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)**

CONTRATO:	REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ALCOLEA Y PLAZA DE ANDALUCÍA EN VILAFRANCA DE CÓRDOBA
Nº EXPEDIENTE:	12/2021
LICITADOR:	INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESAS.L.

11.- MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

1. Máximo 15 páginas A4 (8 para Memoria y 7 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra, con alguna carencia en la planificación y en el proceso organizativo. Reportaje fotográfico propio. 	6,00

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Estudio y medidas globales de las actuaciones con propuestas particulares, tanto para minimizar las incidencias sobre peatones, comercio y vehículos. 	2,00

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Correcta descripción de los accesos de la actuación. Propuesta correcta para instalaciones auxiliares y acopios. 	2,00

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Relación de puntos de inspección genarilizados . 	1,00

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> No se recoge. 	0,00

12.- PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

1. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	PUNTOS
---	---------------



<ul style="list-style-type: none"> Diagrama de Gantt por capítulos y sin detalles. 	1,00
---	------

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Condicionantes genéricos y actividades contempladas de forma genérica, sin detalle de cada actuación. 	0,00

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Recoge valoración de importes ejecutados mensualmente y acumulados. Plazos parciales están cuantificados temporal y económicamente, pero sin detalle. 	1,00

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a) y b) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA S.L.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

13,00	PUNTOS
--------------	---------------

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT) (Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ALCOLEA Y PLAZA DE ANDALUCÍA EN VILAFRANCA DE CÓRDOBA
Nº EXPEDIENTE:	12/2021
LICITADOR:	JIMÉNEZ Y CARMONA S.A.

13.- MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



13

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338

1. Máximo 15 páginas A4 (8 para Memoria y 7 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Contenido de los trabajos a realizar, con alguna propuesta particularizada. Errores en el proceso de ejecución. No se desprende un adecuado conocimiento de la actuación. 	4,00
2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Medidas genéricas, con alguna propuesta adecuada. Determina circulaciones alternativas y propuestas de cortes de circulación en cuatro tramos. 	2,00
3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Correcta descripción de itinerario de circulación. Zona de acopios e instalaciones correcta recogida en documentación gráfica, pero sin describir, y resto genérico. 	1,00
4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Adecuada relación de puntos de inspección, con alguna omisión puntual. Sin referencia a puntos de parada. 	1,00
5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Propone prueba de presión interior y de estanqueidad, así como prueba de funcionamiento de alumbrado y red eléctrica. Prueba de pavimento de hormigón (100 ml). Contenido genérico y planteamiento inadecuado. 	1,00

14.- PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

1. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Planificación inadecuada en plazo de 8 meses. Diagrama de Gantt con detalle, pero con errores. 	1,00
2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	PUNTOS (MÁXIMO 2)
<ul style="list-style-type: none"> Condicionantes genéricos y actividades contempladas de forma genérica, sin actividades críticas por tramos. Relación de partidas con análisis de actividades críticas con errores. Análisis de condicionantes externos y climatológicos genérico. 	0,00
3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Recoge valoración de importes ejecutados mensualmente y acumulados. 	1,00





- Actividades cuantificadas temporalmente, pero no resulta adecuada con la ejecución real.

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a) y b) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **JICAR S.A.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

11,00 PUNTOS

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT) (Anexo N° 3 del PCAP)

CONTRATO:	REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ALCOLEA Y PLAZA DE ANDALUCÍA EN VILAFRANCA DE CÓRDOBA
Nº EXPEDIENTE:	12/2021
LICITADOR:	LORENZETTI S.L.

15.- MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

1. Máximo 15 páginas A4 (8 para Memoria y 7 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> • Descripción de la tramitación de la documentación de obra, genérica. Contenido genérico de los trabajos a realizar, de proyecto. Proceso de ejecución inadecuado, no recoge cortes a la circulación por tramos ni organización de los tajos. • No se desprende un adecuado conocimiento de la actuación. 	2,00



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



15

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.

PUNTOS

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



61DE9DF4D46A0495E338

CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338



<ul style="list-style-type: none"> Medidas genéricas. No hay propuestas específicas para la obra. No recoge estudio del tráfico en los distintos tramos de obra ni alternativas para la circulación. 	1,00
---	------

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Zona de acopios y casetas inadecuado. No detalla circulación de los vehículos ni accesos o desvíos. 	0,00

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	PUNTOS)
<ul style="list-style-type: none"> No se aporta. 	0,00

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> No se aporta. 	0,00

16.– **PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):**

- Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Diagrama de Gantt desglosado por capítulos, sin detalle. Aporta listado de equipo técnico y mediis materiales a adscribir, genéricos. 	1,00

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> No se aporta. 	0,00

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Recoge valoración de importes ejecutados mensualmente y acumulados, y diagrama de Pert por capítulos. 	1,00

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a) y b) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338

LICITADOR: **LORENZETTI S.L.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

5,00	PUNTOS
-------------	---------------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo N° 3 del PCAP)**

CONTRATO:	REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ALCOLEA Y PLAZA DE ANDALUCÍA EN VILAFRANCA DE CÓRDOBA
Nº EXPEDIENTE:	12/2021
LICITADOR:	OBRA CIVIL CORDOBESA

17.- MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

1. Máximo 15 páginas A4 (8 para Memoria y 7 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">• Contenido genérico de los trabajos a realizar, de los condicionantes y de las medidas. Proceso de ejecución inadecuado, no recoge cortes a la circulación por tramos ni organización de los tajos. No se desprende un adecuado conocimiento de la actuación.	2,00

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">• Medidas genéricas. No hay propuestas específicas para la obra. No recoge estudio de tráfico ni alternativas para la circulación.	1,00

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">• No hacen referencia particularizada a la obra de la localización de accesos, acopios y zonas de vertido.	1,00

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">• No se aporta.	0,00





5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Propone pruebas de presión y estanqueidad. Contenido genérico. 	1,00

18.- **PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):**

- Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Planificación lineal de la ejecución no adecuada. Diagrama de Gantt por capítulos y sin detalle. 	1,00

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> No se aporta. 	1,00

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> No se aporta. 	0,00

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a) y b) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **OBRA CIVIL CORDOBESA**

Ha obtenido una valoración técnica de:

7,00	PUNTOS
-------------	---------------

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA

AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)

(Anexo N° 3 del PCAP)



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338

CONTRATO:	REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ALCOLEA Y PLAZA DE ANDALUCÍA EN VILAFRANCA DE CÓRDOBA
Nº EXPEDIENTE:	12/2021
LICITADOR:	TUCITANA DE CONTRATAS S.A.U.

19.– MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

1. Máximo 15 páginas A4 (8 para Memoria y 7 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Descripción genérica del proceso de ejecución, con omisiones en el mismo y errores en el conocimiento de la actuación. Incluye ejecución por fases pero no las determina. 	2,00

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Medidas genéricas. No hay propuestas específicas para la obra ya que no recoge estudio del tráfico en los distintos tramos de obra ni alternativas para la circulación. 	1,00

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Zona de implantación y acopios sin determinar. Resto del contenido genérico y escueto, con omisiones (accesos, caseta, etc.) 	0,00

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Relación de puntos de inspección detallada pero genérica recogido en el Anexo. 	1,00

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Propone pruebas de presión y estanqueidad. Contenido genérico. 	1,00

20.– PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

1. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Planificación lineal de la ejecución con errores . Planificación recogida en el diagrama no acorde con el proceso constructivo. 	0,00

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	PUNTOS
---	---------------



<ul style="list-style-type: none"> Actividades críticas no están correctamente detalladas. Condicionantes genéricos con errores en la memoria. 	0,00
---	------

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Recoge valoración de importes ejecutados mensualmente y acumulados. Actividades cuantificadas temporalmente, pero no se determinan plazos con claridad, dada la ejecución en tramos. 	1,00

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a) y b) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: TUCCITANA DE CONTRATAS S.A.U.

Ha obtenido una valoración técnica de:

6,00	PUNTOS
-------------	---------------

VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT) (Anexo Nº 3 del PCAP)

CONTRATO:	REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ALCOLEA Y PLAZA DE ANDALUCÍA EN VILAFRANCA DE CÓRDOBA
Nº EXPEDIENTE:	12/2021
LICITADOR:	VIGUECONS ESTEVEZ

21.- MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

- Máximo 15 páginas A4 (10 para Memoria y 5 para Anejos).

1. DESCRIPCIÓN DE LAS OPERACIONES Y PROCESO DE EJECUCIÓN	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Descripción adecuada y particularizada del proceso de construcción de la obra, con 	8,00



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



21

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338

<p>alguna carencia en la planificación y en el proceso organizativo. Denota conocimiento de la zona de actuación.</p> <ul style="list-style-type: none"> Reportaje fotográfico propio. 	
---	--

2. MEDIDAS PARA MINIMIZAR INCIDENCIAS SOBRE EL TRÁFICO DE VEHÍCULOS Y PERSONAS.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Descripción gráfica detallada de tramos, accesos y circulación. 	2,00

3. LOCALIZACIÓN DE ACCESOS, ACOPIOS, ZONAS DE VERTIDO Y MAQUINARIA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Correcta descripción de los accesos de la actuación. Propuesta correcta para instalaciones auxiliares y acopios. Descripción gráfica detallada de tramos, accesos y circulación. 	2,00

4. PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN Y PARADA.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Adecuada relación de puntos de inspección y parada, con alguna omisión puntual. 	2,00

5. PROTOCOLOS DE PRUEBAS DE INSTALACIONES Y/O PROCESOS CONSTRUCTIVOS SINGULARES	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Propone pruebas de presión y estanqueidad. Contenido genérico. 	1,00

22.- PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):

- Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Diagrama de Gantt incompleto sin valoración mensual y acumulada de las obras. 	1,00

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> Análisis de actividades críticas y condicionantes no correcto. (No pueden ser todas las actividades críticas) 	0,00

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none"> No recoge valoración de importes ejecutados mensualmente y acumulados. Plazos parciales están cuantificados temporal pero no económicamente. 	1,00

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:





Según lo recogido en el Anexo Nº 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a) y b) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **VIGUECONS ESTEVEZ**

Ha obtenido una valoración técnica de:

17,00	PUNTOS
--------------	---------------

**VALORACIÓN DE LOS CRITERIOS NO EVALUABLES DE FORMA
AUTOMÁTICA O MEDIANTE FÓRMULAS
VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA (OT)
(Anexo Nº 3 del PCAP)**

CONTRATO:	REORDENACIÓN, DISEÑO Y PROMOCIÓN DE LA MOVILIDAD PEATONAL EN LA CALLE ALCOLEA Y PLAZA DE ANDALUCÍA EN VILAFRANCA DE CÓRDOBA
Nº EXPEDIENTE:	12/2021
LICITADOR:	Avanza Solutions and Proyects S.L.

23.- MEMORIA DESCRIPTIVA (de 0 a 20 puntos):

- Máximo 15 páginas A4 (8 para Memoria y 7 para Anejos).

Recoge el apartado A del Anexo 3 del PCAP que *“La memoria no tendrá una extensión superior a 8 páginas escritas por una cara, con tamaño de letra de 11 puntos, espaciado entre líneas de 1,5 y márgenes de 2cm. Se podrá acompañar de Anejos que exclusivamente podrá contener documentación gráfica (esquemas, organigramas, fotografías, etc) o tablas , sin que en ningún caso puedan exceder de 7 páginas A4 su extensión. Por tanto, la extensión máxima de la Memoria y los Anejos será de 15 páginas. A estos efectos no se contabilizan los folios índices ni los separadores. No se valorará aquella documentación que exceda o no se ajuste a los exigido en este punto”*

*Siendo la documentación presentada , sin incluir la portada/índice, de 19 páginas por lo que **NO SE VALORA** por exceder el número de páginas máximo (se presenta una memoria de 15 pgs y anexos 4 pgs)*



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
“Una manera de hacer Europa”



Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338

24.- **PROGRAMA DE TRABAJO (de 0 a 10 puntos):**

1. Máximo 5 páginas (incluidos gráficos y tablas).

1. PLANIFICACIÓN PREVISTA (DIAGRAMA DE GANTT).	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">Diagrama de Gantt desglosado por capítulos, sin detalle.	1,00

2. ACTIVIDADES CRÍTICAS Y CONDICIONANTES EXTERNOS Y CLIMATOLÓGICOS	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">No se aporta.	0,00

3. PLAZOS PARCIALES DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.	PUNTOS
<ul style="list-style-type: none">Recoge valoración de importes ejecutados mensualmente y acumulados, y diagrama de Pert por capítulos.	1,00

VALORACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA:

Según lo recogido en el Anexo N° 3 del PCAP, la valoración final de los aspectos técnicos de la oferta (OT) será la suma de las puntuaciones parciales obtenidas en los apartados a) y b) anteriores:

A tenor de lo expuesto, la oferta de:

LICITADOR: **Avanza Solutions and Proyects S.L.**

Ha obtenido una valoración técnica de:

2,00 PUNTOS

Se asume el informe de valoración emitido por los Servicios Técnicos, y se incorporan las valoraciones en el acto electrónico de valoración de ofertas.

En este mismo acto el Secretario procede a publicar el informe de valoración en el perfil del contratante del órgano de contratación, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 63 de la LCSP.

En aplicación de lo dispuesto en anexo n.º 3.1.A) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, la mesa de contratación acuerda excluir a los licitadores que no superan el umbral para pasar a la segunda fase, donde las empresas deberían obtener en la valoración de los criterios sometidos a juicio de valor una puntuación mínima de 15 puntos en el sumando en la Oferta Técnica (memoria descriptiva y programa de trabajo) . Las empresas excluidas y que no pasan a la siguiente fase son:



LICITADOR	Oferta Técnica		Total puntos Oferta Técnica
	Memoria	Programa trabajo	
AVANZA SOLUTIONS & PROYECTS, S.L.	0	2	2
CONSTRUCCIONES GLESA, S.A.	10	3	13
CONSTRUCCIONES MAJOIN, S.L.	10	2	12
HORMIGONES ASFÁLTICOS ANDALUCES, S.A.	10	3	13
INGENIERÍA DE LA CONSTRUCCIÓN CORDOBESA, S.L.	11	2	13
JIMÉNEZ Y CARMONA, S.A.	9	2	11
LORENZETTI, S.L.	3	2	5
OBRA CIVIL CORDOBESA, S.L.	5	2	7
TUCITANA DE CONTRATAS, S.A.U.	5	1	6

2.- Apertura de criterios evaluables automáticamente del expediente de contratación de las obras de " Reordenación, diseño y promoción de la movilidad peatonal en la calle Alcolea y Plaza de Andalucía en Villafranca de Córdoba (Córdoba) " (12/21)

Se procede al descifrado y apertura de los sobres de las empresas que han sido admitidas

- 1.- CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.
- 2.- FIRPROSA, S.L.
- 3.- VIGUECONS ESTÉVEZ, S.L.

En ese mismo acto, el secretario genera el informe de apertura de los sobres C y lo publica en el tablón de anuncios de los licitadores para su conocimiento. Posteriormente procede a comprobar, por cada licitador, las validaciones que ofrece la Plataforma en relación a si la documentación se ha presentado en plazo, a la integridad y la firma de la misma. A continuación, se inicia la apertura de las ofertas económicas (sobre C):

PROPOSICIÓN PRIMERA.- Presentada por **D. José Juan Prieto Osuna**, en representación de la empresa **CONSTRUCCIONES PAVÓN, S.A.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **594.908,75 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de **52.684,39 €**. Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales)** y a la realización de ensayos de Control de Calidad de los materiales y unidades de obra a su costa,



Proyecto financiado por:
FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
"Una manera de hacer Europa"



25

Este documento es una copia en papel de un documento electrónico. El original podrá verificarse en <http://www.dipucordoba.es/tramites>

Firmado por Suplente Vocal 1 Mesa Contratación AVILA MARTIN ANTONIO el 5/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación DEL RIO NIETO TERESA EUGENIA el 6/4/2021

Firmado por Miembro Mesa Contratación (No delegable) CARANDELL MIFSUT JUAN JESUS el 6/4/2021

Firmado por Suplente Vocal 4 Mesa de Contratación MARTINEZ GONZALEZ EVA MARIA el 8/4/2021



CSV: 61DE 9DF4 D46A 0495 E338

61DE9DF4D46A0495E338

destinando un porcentaje del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del Presupuesto del proyecto de **1% adicional del PEM**.

PROPOSICIÓN SEGUNDA.- Presentada por **D. Francisco Rafael Estévez García**, en representación de la empresa **VIGUECONS ESTÉVEZ, S.L.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **626.817,84 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de **12.919,46 €**. Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales)** y a la realización de ensayos de Control de Calidad de los materiales y unidades de obra a su costa, destinando un porcentaje del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del Presupuesto del proyecto de **1% adicional del PEM**.

PROPOSICIÓN TERCERA.- Presentada por **D. Rafael Gil Porras**, en representación de la empresa **FIRPROSA,S.L.** quien se compromete a realizar la obra en la cantidad de **626.363,14 €**, IVA excluido. La empresa indica que se compromete a ejecutar mejoras, sin coste adicional por importe de **12.919,46 €**. Asimismo, indica que se compromete a ampliar el plazo de garantía mínimo de un año, en **DOCE MESES ADICIONALES (12 meses adicionales)** y a la realización de ensayos de Control de Calidad de los materiales y unidades de obra a su costa, destinando un porcentaje del Presupuesto de Ejecución Material (PEM) del Presupuesto del proyecto de **1% adicional del PEM**.

A la vista de las proposiciones presentadas, la Mesa de Contratación acuerda:

1.- Proceder a la comprobación de los importes de las ofertas presentadas, a reserva de las rectificaciones a que pudieran dar lugar, respecto al presupuesto base de licitación y de mejoras presentadas, acordando admitir cinco de las ofertas anteriores, al contener toda la información necesaria y ser conforme a PCAP, sin errores ni enmiendas ni tachaduras que impidan conocer a la mesa de contratación la oferta de los licitadores.

2.- Proceder a la ponderación de las ofertas económicas de cada una de las empresas. Si hubiese posibles temeridades en las proposiciones presentadas, se procederá a solicitar a las empresas que justifiquen sus ofertas económicas. Finalizado el plazo que se les conceda, la Mesa se volverá a reunir para que se le dé cuenta del informe técnico y proponer en su caso, al órgano de contratación la clasificación y el requerimiento al licitador que haya formulado la oferta con mejor relación calidad-precio.

La documentación aportada por los licitadores es remitida a los técnicos para su correspondiente evaluación.

En este estado, del día al principio indicado, se levanta la sesión de la Mesa de Contratación, de lo que, como Secretario, doy fe, con el visto bueno de la Presidencia y los vocales presentes en la sesión.

