



Anuncio de modificación de contrato

Número de Expediente **21/125/3**

Publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público el 15-02-2023 a las 12:17 horas.



Entidad Adjudicadora

→ **Empresa Municipal de Transportes de Madrid, S.A.**

→ Tipo de Administración Otras Entidades del Sector Público

→ Actividad Principal 109 - Servicios de tranvía, metro y autobus

→ Tipo de Entidad Adjudicadora Órgano de Contratación

→ Sitio Web <http://www.emtmadrid.es>

→ Perfil del Contratante

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=CLE9%2BrG4JuMQK2T_EfXGy%2BA%3D%3D

Dirección Postal

→ Cerro de la Plata, 4
→ (28007) Madrid España
→ ES300

Contacto

→ Teléfono +34 912093839
→ Fax +34 912093825
→ Correo Electrónico contratacion@emtmadrid.es

Objeto del Contrato: servicios de desmontaje de equipos en el centro de operaciones de la elipa, traslado a centros de trabajo de emt y montaje.

Lote: 4: lote 4-traslado de la estación de carga de gnc

Modificación del contrato

→ Número de contrato 21/125/3

→ Fecha de modificación 30/09/2022

→ Observaciones El área encargada del contrato solicita nueva ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2022, ya que, debido al retraso en la gestión documental, las actuaciones previstas en el contrato no han podido ejecutarse en su totalidad

→ Número de modificación 2

→ Modificación del importe

→ Importe total de la modificación (sin impuestos) 0 EUR.

→ Importe total de la modificación (con impuestos) 0 EUR.

→ Importe total tras la modificación

→ Importe total (sin impuestos) 489.865,43 EUR.

→ Importe total (con impuestos) 592.737,17 EUR.

→ Modificación del plazo

→ 91 Día(s)

→ Plazo total tras la modificación 228 Día(s)

→ Justificación de la Modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podrá prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE]

→ Descripción de la Modificación El área encargada del contrato solicita nueva ampliación del plazo de ejecución hasta el 30 de diciembre de 2022, ya que, debido al retraso en la gestión documental, las actuaciones previstas en el contrato no han podido ejecutarse en su totalidad

Condiciones iniciales del contrato

→ Clasificación CPV

→ 51510000 - Servicios de instalación de maquinaria y equipos de uso general.

→ Plazo de Ejecución

→ 3 Mes(es)

→ Lugar de ejecución

→ Subentidad Nacional Madrid

→ Código de Subentidad Territorial ES300

Dirección Postal

→ España

Adjudicatario

→ **INGENIERIA DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES SLU**

→ NIF B62111604

→ El adjudicatario es una PYME : Sí

→ País Origen Producto o Servicio : España

Información sobre el Contrato

→ Número de Contrato 21/125/3

→ Fecha de Formalización 15/04/2022

→ Fecha de Entrada en Vigor del Contrato 17/05/2022