

AUDIENCIA AL CONTRATISTA

PROYECTO “MODIFICACIÓN Nº1 DEL PROYECTO DE DESARROLLO DEL PLAN GLOBAL DE MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y DE ACCESIBILIDAD DE LOS PASOS A NIVEL Y LOS PASOS ENTRE ANDENES DE LA RED DE FGV EN VALENCIA. LOTE 3.”

Expediente 21/033

AUDIENCIA AL CONTRATISTA DE LAS OBRAS

Reunidos D. Jesús Mazcuñán Arce, Director de la Obra de referencia y D. Pedro Pérez Abad representante del Contratista, declaran que:”

1.- La UTE MEJORA PASOS LOTE 2 Y 3, se da por enterada y muestra su conformidad a la propuesta de modificación que se introduce en el proyecto de la obra arriba reseñada, de la que es adjudicatario.

2.- Los precios utilizados para la modificación del proyecto de la obra arriba reseñada serán: en cuanto a las unidades de obra existentes en el proyecto primitivo, los precios que figuraban en el mismo y, en cuanto a las unidades nuevas, los precios se calcularán en forma contradictoria tomando como base los costes elementales fijados en la descomposición de los precios unitarios que sirvieron en su día para formar los del proyecto primitivo. Dándose conformidad por parte del contratista a la metodología antes expuesta.

En cumplimiento de lo que dispone los artículos 191y 242.5 de la Ley 09/17 de Contratos del Sector Público, firman en lugar y fecha arriba indicados.

Lo cual traslada a FGV a los efectos oportunos

En Valencia a la fecha de la firma

El Director de las obras

El Contratista